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CG/MG/162-2010

Madame Valerie FAUVEL
SOGAM
36 rue du Seminaire
Centra 307
94550 CHEVILLY-LARUE

Paris, Ie 18 novembre 2010

Madame,

Vous voudrez bien trouver joint a la presente, Ie protocole d'accord dument signe par nos
soins concernant Ie renforcement des consoles et de la poutre de rive de l'Avenue de France
au droit du lot M312.

Je vous precise que I'etape 7 du mode operatolre retenu dans notre protocole relative au
chiffrage du renforcement est realisee a ce jour, et que nous sommes prets a engager les
travaux en consequence.

Je vous prie d'agreer, Madame, I'expression de ma consideration distinguee.

n.j;~'l.rois GUEULLETIE
O· cteur General
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PROTOCOLE
SEMAPA/PROMOTEUR

ENTRE:

LaSEMAPA
Societe d'economie mixte d'amenagement de Paris ayant son siege social au 69/71, rue du
Chevaleret, 75013 Paris, representee par son Directeur General, Monsieur Jean Frangois
GUEUiLETTE,

ET

ADIM ILE-DE-FRANCE
Societe en nom collectif au capital de 1 500 euros, immatriculee au registre du commerce et
des societe de Nanterre sous Ie numero 487 635 575, ayant son siege social au 61, avenue
Jules Quentin 92000 Nanterre, representee par Madame Valerie FAUVEL, dument habilitee.

Ci-apres denommee individuellement {( ADIM »
SOGAM
Societe en nom collectif au capital de 15 000 euros, immatriculee au registre du commerce
et des Societes de Creteil sous Ie numero 401 684 576, ayant son siege social au 36, rue du
seminaire 94550 Chevilly Larue, representee par Madame Valerie FAUVEL dument
habilitee.

Ci-apres denommee individuellement {( SOGAM »

ADIM et SOGAM se sont associees dans Ie cadre d'un groupement momentane d'Entreprise
solidaires ci-apres denomme Ie {( Promoteur » dont ADIM est Ie mandataire.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

EXPOSE

Le lot M312, situe dans Ie secteur Massena Universite de la ZAC Paris Rive Gauche, entre la
rue Alice Domon et Leonie Duquet, la rue Helene Brion et I'avenue de France, a ete mis a
disposition de I'Etat par Ie Departement de Paris.

Cette mise adisposition a fait I'objet d'une convention de droit de superfide, completee par
un Etat Descriptif de Division en Volume definissant Ie partage de propriete entre la
SEMAPA, RFF et la SNCF sur ce lot

La societe UDICITE doit y realiser, dans Ie cadre d'un Contrat de Partenariat Public Prive
(PPP) passe Ie 23 Juillet 2009 avec I'UNIVERSITE Paris-Diderot, un batiment de 7 etages,
de 5 685 m2 SHON de locaux universitaires et de locaux commerciaux, ci-apres denomme
{( batiment M312 ».
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A cet effet, la Societe UDICITE a confie un Contrat de Promotion Immobiliere au Promoteur.

Des servitudes au profit du volume universitaire, permettent au batiment M312 de venir
s'appuyer sur les poutres de rive de l'Avenue de France, actuellement propriete de la
SEMAPA (a terme, propriete de la Ville de Paris). Ces poutres de rive s'appuient elles
memes sur les poutres principales de I'avenue de France, dites « bi-poutres ".

Les travaux de genie civil de I'avenue de France devant Ie secteur M3 de la ZAC Paris Rive
Gauche ont ete realises pour Ie compte de la SEMAPA par I'entreprise DG Construction,
sous maYlrise d'ouvrage deleguee et maYlrise d'oeuvre SNCF. Les etudes d'execution liees a
ce marche ont ete confiees par DG Construction a la societe ARCADIS.

Un cahier des charges particulieres ferroviaires (CPF 2.0107 edition du 28 mars 2002), etabli
par la SNCF, et donne en annexe de la convention de droit de superficie detinit les charges
admissibles maximales applicables par Ie batiment M312 sur les poutres de rive de I'avenue
de France.

II Y est notamment indique que Ie constructeur devra respecter strictement les hypotheses
indiquees.

Ce cahier des charges a ete transmis en Avril 2008 par la SEMAPA a I'UNIVERSITE
Paris VII dans Ie cadre de sa consultation PPP, dans Ie dossier dit "dossier amenageur", qui
recapitule I'ensemble des donnees et contraintes rattachees aux dlfferents terrains d'assiette
des batiments universitaires objet de la procedure PPP.

Les etudes de conception du batiment M312 ont fait ressortir les divergences d'analyse
technique suivantes entre les MaYlres d'CEuvre SETEC et ARCADIS :

La societe d'ingenierie SETEC, Maitre d'CEuvre technique de SOGAM, dans deux notes de
calcul datees du 14 avril 2010 (note 47 B) et du 28 Mai 2010 (note 51), analyse la capacite
portante des bi-poutres de I'avenue de France.

SETEC considere, suivant la modelisation qu'i1 a etablie apartir des plans d'execution de cet
ouvrage, que les contraintes de cisaillement resultant de I'application des charges fournles
dans Ie cahier des charges particulieres ferroviaires sont, dans une section particuliere des
bi-poutres (file 40, section reperee dans Ie plan de coupe ci-joint), superieures a la limite
autorisee par les Normes Frangaises.

La societe ARCADIS intervenant comme precise ci-dessus a, dans une note de calcul datee
du 29 Avril 2010, confirme que Ie dimensionnement des bi-poutres de I'avenue de France est
compatible avec les charges fournies dans Ie cahier des charges particulieres ferroviaires.

II y a done, entre Ie concepteur du batlment M312 et I'ingenierie chargee des calculs
d'execution de I'avenue de France, qui supporte les charges de ce batiment, des
divergences d'analyse technique importantes, qu'iI ne semble pas envlsageable de reduire
dans Ie respect des objectifs de planning de SOGAM.

A ce jour I'impact de ces divergences sur Ie planning global de I'operation de construction du
batiment M312 (etudes et travaux) est estime par SOGAM aquatre mois.

En consequence, les parties sont convenues de ce qui suit:
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PROTOCOLE D'ACCORD

1 - Travaux de renforcement :

Afin de ne pas retarder I'operation de construction du biltiment M312, les parties conviennent
de ne pas poursuivre ce debat technique et, a fortiori, de ne pas engager de procedure
d'expertise pour trancher les divergences d'analyse exposees ci-dessus mais d'agir de fagon
uniquement prudentielle, sans rechercher plus avant Ie bien fonde des analyses effectuees,
ni l'imputabilite des consequences de la situation actuelle ainsi creee.

En consequence, iI est convenu entre les parties que la SEMAPA fera proceder au
renforcement des structures de I'avenue de France conformement a la preconisation de
SETEC TPI (courrier du 7 juin 2010) , sur la base d'un modele sans appui intermediaire et
sur la base de la note SETEC 0052_B du 2 juillet 2010, etant precise que:

Pour permettre la eontinuite de garantie des ouvrages de l'Avenue de France, ces
travaux seront realises par I'entreprise DG Construction, sous ma1trise d'ouvrage
SEMAPA.

Les etudes d'execution de ces renforcements seront realisees par ARCADIS, sous eontrole
du Maitre d'CEuvre SNCF (mission de type VISA), et feront I'objet d'une communication a
SETEC.

Le mode operatoire retenu est Ie suivant :

1) Transmission a DG Construction I ARCADIS des notes de calcui etablies par SETEC,
et du modele de calcul correspondant,

2) Transmission a DG Construction I ARCADIS des descentes de charges du batiment
M312 etablies par SETEC,

3) Sur ces bases, verification par ARCADIS des efforts et contraintes resultant de
I'application des charges reelles du biltiment M312 dans la structure de I'avenue de
France,

4) Etablissement par ARCADIS des documents d'execution des travaux de
renforcement necessaires,

5) Transmission des documents d'execution pour avis aSETEC,
6) Verification de ces documents par la SNCF dans Ie cadre de sa mission de VISA,
7) Chiffrage des travaux de renforeement par I'entreprise DG Construction.
8) Realisation des travaux de renforcement par I'entreprise DG Construction sous

ma1trise d'ouvrage SEMAPA, ma1trise d'ouvrage deleguee et ma1trise d'ceuvre
SNCF.

A ce jour, les etapes 1 a 6 du mode operatoire expose ci-dessus sont achevees.

2 - Prise en charge financiere :

Les parties conviennent d'un commun accord que les coOts financiers induits par cette
divergence d'analyse pour chacune des parties ne peuvent etre etablis a ce jour. Elles
decident en consequence de retenir de maniere definitive Ie principe de repartition suivant :

L'ensemble des frais inherents au renforcement des structures de I'avenue de France
(etudes et travaux) seront a la charge de la SEMAPA.
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Les honoraires de SETEC, dont les etudes ant fait appara1tre cette prablematique
seront a la charge de SOGAM ainsi que les frais de reprise du dossier PRO par
l'Architecte.
Les autres frais eventuels, de quelque nature qu'i1s soient directs (tels que frais
financiers et frais de gestion, ... ) au indirects (tel que penalites, ... ) serant pris en
charge par SOGAM.

3 -Incidences sur I'operation de construction du batiment M312

La SEMAPA s'engage sur les points suivants :

a) Les travaux de renforcement des bi-poutres serant realises depuis Ie niveau des trottoirs
de I'avenue de France (niveau 44 NVP). lis ne necessiteront aucune emprise empietant sur
les emprises de chantier accordees par la SEMAPA a I'entreprise SICRA, chargee de la
construction du batiment M312.

b) Les eventuels travaux de renforcement des poutres de rive serant etudies afin de limiter
au maximum les emprises de chantier necessaires au niveau du terrain d'assiette du
batiment M312 (niveau 34 NVP).

c) Suivant les necessites revelees par I'analyse du planning detaille et des methodes
d'execution des travaux du batiment M312, a transmettre par I'entreprise SICRA, et en
fonction de son propre planning d'execution, I'entreprise DG Construction prevoira, dans son
chiffrage, toutes dispositions d'etaiement pravisoire garantissant la stabilite des ouvrages de
I'avenue de France et de la structure en cours de realisation du batiment M312, pendant
qu'elle-meme realisera les travaux de confortement.

4 -Renonciation au recours:

En contrepartie des travaux effectues par la SEMAPA, SOGAM se declare entierement
remplie de ses draits et renonce en consequence a exercer tout recours de nature
juridictionnelle au autre a I'encontre de la SEMAPA qui trauverait sa cause ou son objet dans
la divergence d'analyse technique evoquee dans l'Expose.

La SEMAPA de son cote renonce aexercer a I'encontre de SOGAM tout recours de meme
nature.

5 - Nature du present protocole :

Le present protocole est une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
II a en tant que tel, I'autorite de la chose jugee.

Fait aParis le)l!W.vl?f17kJo,;lO
En deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant en avoir regu un

Pour Ie Pramoteur
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