

PROCES VERBAL

DE

CONSTAT

*Société Civile Professionnelle
Jacky DENIS
Huissier de Justice associé
Audiencier près le Tribunal de Grande Instance de Paris
et le Tribunal d'Instance du 20^e arrdt de Paris*

*119, avenue Gambetta
75020-PARIS*

Téléphones : Dossiers : 01 40 31 66 12

Constats : 01 40 31 77 17

Télécopie : 01 40 31 73 20

e-mail : denis.j@wanadoo.fr

PROCES VERBAL DE CONSTAT

N°D0550283

LE VINGT QUATRE et VINGT SEPT JUIN

DEUX MIL ONZE

En vertu d'une ordonnance rendue sur requête par Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 26/05/2011

A LA REQUETE DE La société IN/ON, SARL d'architecture inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 432.355.360, dont le siège social est à Paris 10ème, 15, rue de Sambre et Meuse et l'adresse de correspondance à Paris 3ème, 7, rue Charlot, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

Je, **Jacky DENIS**, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle Jacky DENIS, ayant siège à **Paris 20^e, 119, avenue Gambetta**, soussigné, Audiencier près le Tribunal de Grande Instance de Paris et d'Instance du 20^e arrondissement de Paris,

Me suis rendu 70 avenue de France 75013 PARIS-13^e aux fins de procéder aux opérations prescrites par l'ordonnance sus visée, en compagnie de :

- Madame HERMAND Camille, architecte demeurant 152 rue du Temple à Paris 3^e,
- Monsieur CLEF Olivier, expert informatique du CELOG sis 70 rue de Ponthieu à Paris 8^e,
- De la force publique dirigée par Madame BLAISE, brigadier délégué par Monsieur le commissaire de police.

Là étant à 9h30, je me suis rendu dans la base de vie et j'ai été reçu, dans le bureau fond gauche, par Messieurs PELAGATTI directeur de projet et CARRET responsable projet à qui j'ai décliné mes nom et qualité et remis copie de la requête et de l'ordonnance me commettant.

Je précise qu'il y a divers ouvriers qui vont et viennent.

Je demande à ce qu'aucun matériel et document ne sorte des lieux.

Messieurs PELAGATTI et CARRET m'indiquent :

Que la société UDICITE n'a qu'un bureau de réunion dans ces locaux,

Que l'ensemble est occupé par SICRA, entreprise chargée de la construction,

Que SICRA n'a pas de contrat avec UDICITE,

Qu'UDICITE a un contrat avec SOGAM,

Qu'ils m'invitent à me rendre au siège social.

Je précise que l'ordonnance, prévoit notamment, que l'huissier puisse se rendre sur le lieu d'exécution des travaux et notamment dans les bureaux de chantier, technique et d'entreprise situés sur le site du chantier de l'Université Paris Diderot et qu'à ce titre, je peux procéder à mes opérations dans les présents locaux.

Après diverses explications, Monsieur PELAGATTI m'indique qu'il me laisse procéder à ma mission.

Monsieur CLEF s'installe à l'ordinateur de Monsieur CARRET, avec son autorisation, ce dernier précisant qu'il s'agit de son ordinateur de travail ; il s'agit d'un ordinateur HP ELITBOOK 8540P n°5478.


Alors que nous étions entrain de débiter nos opérations, j'entends des éclats de voix dans le local d'entrée. Je sors et constate qu'un homme est entré dans la base de vie et s'adresse à la police indiquant qu'une personne est sortie emmenant un ordinateur portable et des documents et nous montre un homme présent dans les lieux.

Cet homme qui m'indique s'appeler Monsieur CALLEWAERT Denis et être ingénieur travaux me confirme qu'il a emmené son ordinateur de travail et des plans qu'il a besoin dans son véhicule garé en sous sol du bâtiment en travaux. Je l'accompagne et Monsieur CALLEWAERT ouvre son coffre et prend l'ensemble des plans et son ordinateur portable et remonte le tout dans la base de vie.

A mon retour, l'homme n'est plus présent.

Nous reprenons notre mission.

Les propriétés de l'ordinateur de Monsieur Vincent CARRET sont :





Monsieur CLEF procède à l'effacement des fichiers internet temporaires et aux cookies.


Nous demandons à Monsieur CARRET de se connecter sur l'armoire à plans à l'adresse www.ppp-paris-diderot.fr, ce qu'il fait ; toutefois, l'identifiant et le mot de passe sont incorrects et nous ne pouvons entrer dans cette armoire à plans. Monsieur CARRET nous indique qu'il s'est servi de cette armoire à plans en début de chantier, mais que depuis, il utilise l'armoire à plans de SICRA.

Monsieur CARRET nous indique que les plans se trouvent dans l'armoire à plans de la SICRA à l'adresse : <http://www.cadetic.com>.


<http://www.cadetic.com/wd150awp/wd150awp.exe/connect/webplan>



Nous nous y connectons et Monsieur CARRET entre son identifiant et son mot de passe et arrivons à la page :



Dans ce répertoire se trouvent les plans de décembre 2010 au 23 juin 2011





A l'aide du bouton « excel », il liste les fichiers contenus dans cette base qui comprend 646 documents allant du 1^{er} décembre 2010 au 23 juin 2011 :

| Date dépôt | Nom fichier | Taille (Ko) | Dépositaire | Société | Description |
|------------------|---|-------------|-------------|-----------------|--|
| 3/06/2011 22:32 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-009-TZ-0212-E0.dwg | 1 105 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU R+9 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E0 |
| 23/06/2011 22:31 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-008-TZ-0211-E0.dwg | 1 015 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU R+8 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E0 |
| 3/06/2011 22:30 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-007-TZ-0210-E0.dwg | 1 040 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU R+7 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E0 |
| 23/06/2011 22:28 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-006-TZ-0209-E0.dwg | 1 055 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU R+6 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E0 |
| 3/06/2011 22:26 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-009-TZ-0112-E0.dwg | 1 103 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+ TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E0 |
| 3/06/2011 22:25 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-008-TZ-0111-E1.dwg | 1 389 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+8 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E1 |
| 23/06/2011 22:24 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-007-TZ-0110-E1.dwg | 3 792 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+7 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E1 |
| 3/06/2011 22:22 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-006-TZ-0109-E2.dwg | 1 079 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+6 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E2 |
| 23/06/2011 16:09 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-007-TZ-0011-E1.dwg | 549 | GEOFFROY | GTEI | Plan de Réservations R+7 |
| 23/06/2011 15:34 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-006-TZ-0010-E1.dwg | 505 | GEOFFROY | GTEI | Plan de Réservations R+6 |
| 3/06/2011 15:26 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-006-TZ-0010-E1.dwg | 509 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+6 |
| 23/06/2011 15:25 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-008-TZ-0012-E1.dwg | 478 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+8 |
| 23/06/2011 15:24 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-007-TZ-0011-E1.dwg | 554 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+7 |
| 17/06/2011 15:53 | M3I2-NOD-EXE-100-COU-TTN-TZ-6300-E2.dwg | 509 | GOMICHTON | NODAL | Coupes des circulations Niveaux 002 à 007 |
| 17/06/2011 14:42 | M3I2-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9045-A0.pdf | 544 | GOMICHTON | NODAL | CRS 0015 - Semaine 24 |
| 17/06/2011 10:27 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-009-TZ-2260-E0.PDF | 9 049 | GOMICHTON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 009 - SCAN SEMAINE 24 |
| 17/06/2011 09:44 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-008-TZ-2240-E0.PDF | 10 457 | GOMICHTON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 008 - SCAN SEMAINE 24 |
| 17/06/2011 09:39 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-007-TZ-2220-E1.PDF | 9 815 | GOMICHTON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 007 - SCAN SEMAINE 24 |
| 17/06/2011 09:36 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-006-TZ-2200-E1.PDF | 9 586 | GOMICHTON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 006 - SCAN SEMAINE 24 |
| 15/06/2011 17:18 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-006-TZ-0010-E0.dwg | 2 550 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau 006 - indice E0 |
| 15/06/2011 13:47 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-007-TZ-0111-E0.dwg | 1 912 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+7 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E0 |
| 15/06/2011 13:44 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-006-TZ-0110-E1.dwg | 3 725 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+6 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E1 |
| 15/06/2011 12:12 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-007-TZ-0011-E0.dwg | 2 312 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau 007 - indice E0 |
| 15/06/2011 10:23 | M3I2-SCG-EXE-000-DTR-TTN-TZ-0330-A0.dwg | 692 | FROMMER | SCGMA | Principe des façades sur les rues DOMONT DUQUET et BRION |
| 14/06/2011 17:34 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-008-TZ-0012-E0.dwg | 475 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+8 |

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
 Tel 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
 119, Avenue Gambetta
 75020 PARIS

COPIE

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------|-----------|--------------------|---|
| 04/06/2011 | 17:30 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-007-TZ-0011-E0.dwg | 519 | GEOFFROY | GTEI | Plans Réservations R+7 |
| 04/06/2011 | 16:35 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-006-TZ-0110-E0.dwg | 1 025 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+6 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E0 |
| 14/06/2011 | 16:31 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-005-TZ-0109-E0.dwg | 1 038 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+5 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E0 Plan Réseaux R-7 |
| 04/06/2011 | 15:52 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-007-TZ-0011-E0.dwg | 548 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R-7 |
| 04/06/2011 | 15:45 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-006-TZ-0010-E0.dwg | 509 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+6 |
| 14/06/2011 | 15:35 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-006-TZ-0010-E0.dwg | 550 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+6 |
| 04/06/2011 | 12:38 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-007-TZ-7220-E0.dwg | 67 | GOMICHTON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse Niveau 007 - Ind E0 |
| 00/06/2011 | 09:22 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-007-TZ-0024-E0.dwg | 502 | GOMICHTON | NODAL | PLANCHER HT R+7 - C'OFFRAGE - IND E0 |
| 06/06/2011 | 10:58 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-MEZ-TZ-0005-E0.dwg | 573 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux MEZ |
| 05/06/2011 | 10:54 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-RDC-TZ-0004-E0.dwg | 532 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux RDC |
| 05/06/2011 | 10:53 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-SS1-TZ-0003-E0.dwg | 1 548 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux SS1 |
| 06/06/2011 | 10:49 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-SS2-TZ-0002-E0.dwg | 480 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux SS2 |
| 06/06/2011 | 10:38 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-SS3-TZ-0001-E0.dwg | 478 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux SS3 |
| 05/06/2011 | 09:28 | M3I2-GTE-EXE-009-SCH-TTN-TZ-0002-A1.dwg | 840 | GEOFFROY | GTEI | Synoptique EP |
| 01/06/2011 | 18:08 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-004-TZ-0107-E0.dwg | 845 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+4 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E0 |
| 01/06/2011 | 18:06 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-003-TZ-0106-E0.dwg | 842 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+3 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E0 |
| 01/06/2011 | 18:04 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-002-TZ-0105-E0.dwg | 847 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+2 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:E0 |
| 01/06/2011 | 17:41 | M3I2-NOD-EXE-100-RES-005-TZ-1180-E0.dwg | 1 041 | GOMICHTON | NODAL | Plan Synthèse des réservations Niveau 005 - Indice E0 |
| 01/06/2011 | 17:40 | M3I2-NOD-EXE-100-RES-004-TZ-1160-E0.dwg | 1 034 | GOMICHTON | NODAL | Plan Synthèse des réservations Niveau 004 - Indice E0 |
| 01/06/2011 | 17:02 | M3I2-HER-EXE-008-RES-005-TZ-0009-E0.dwg | 536 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de Réservations R+5 - Indice E0 |
| 01/06/2011 | 15:42 | M3I2-HER-EXE-008-RES-004-TZ-0008-E0.dwg | 538 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de Réservations R+4 - Indice E0 |
| 01/06/2011 | 13:48 | M3I2-NOD-EXE-100-RES-003-TZ-1140-E0.dwg | 1 052 | GOMICHTON | NODAL | Plan Synthèse des réservations Niveau 003 - Indice E0 |
| 01/06/2011 | 10:08 | M3I2-NOD-EXE-100-RES-002-TZ-1120-E1.dwg | 1 078 | GOMICHTON | NODAL | Plan Synthèse des réservations Niveau 002 - Indice E1 |
| 31/05/2011 | 17:22 | M3I2-HER-EXE-008-RES-003-TZ-0007-E0.dwg | 531 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de Réservations R+3 - Indice E0 |
| 01/05/2011 | 11:39 | M3I2-GTE-EXE-009-NOT-TTN-TZ-0002-A0.pdf | 1 417 | GEOFFROY | GTEI | Note de calcul EU-EV |
| 01/05/2011 | 11:33 | M3I2-GTE-EXE-009-SCH-TTN-TZ-0004-A0.dwg | 590 | GEOFFROY | GTEI | Synoptique EU-EV |
| 31/05/2011 | 11:28 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-005-TZ-0009-E0.dwg | 494 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+5 |
| 01/05/2011 | 11:23 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-004-TZ-0008-E0.dwg | 503 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+4 |
| 01/05/2011 | 11:21 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-003-TZ-0007-E0.dwg | 490 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+3 |
| 31/05/2011 | 11:19 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-002-TZ-0006-E1.dwg | 629 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+2 |
| 01/05/2011 | 11:17 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-005-TZ-0009-E0.dwg | 498 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseau R+5 |
| 01/05/2011 | 11:12 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-004-TZ-0008-E0.dwg | 507 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseau R+4 |
| 31/05/2011 | 11:10 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-003-TZ-0007-E0.dwg | 561 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseau R+3 |
| 01/05/2011 | 11:05 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-002-TZ-0006-E0.dwg | 601 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseau R+2 |
| 00/05/2011 | 17:26 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-005-TZ-0208-E0.dwg | 399 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU R+5 TOUTES ZONES LOT 10/11 IND:E0 |
| 30/05/2011 | 17:23 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-004-TZ-0207-E0.dwg | 756 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU R+4 TOUTES ZONES LOT 10/11 IND:E0 |
| 00/05/2011 | 17:18 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-003-TZ-0206-E0.dwg | 400 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU R+3 TOUTES ZONES LOT 10/11 IND:E0 |
| 27/05/2011 | 10:28 | M3I2-NOD-EXE-100-COU-TTN-TZ-6300-E1.pdf | 491 | GOMICHTON | NODAL | COUPES DE PRINCIPE SUR CIRCULATION - Indice E1 |
| 27/05/2011 | 10:27 | M3I2-NOD-EXE-100-COU-TTN-TZ-6300-E1.dwg | 480 | GOMICHTON | NODAL | COUPES DE PRINCIPE SUR CIRCULATION - Indice E1 |
| 06/05/2011 | 18:36 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-002-TZ-0205-E1.dwg | 986 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU R+2 TOUTES ZONES LOT 10/11 IND:E1 |
| 26/05/2011 | 16:13 | M3I2-NOD-EXE-100-RES-002-TZ-1120-E0.dwg | 1 105 | GOMICHTON | NODAL | Plan Synthèse des réservations Niveau 001 - Indice E0 |
| 26/05/2011 | 12:17 | M3I2-HER-EXE-008-RES-002-TZ-0006-E0.dwg | 530 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de Réservations R+2 - Indice E0 |
| 06/05/2011 | 11:18 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-002-TZ-0205-E0.dwg | 1 005 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU R+2 TOUTES ZONES LOT 10/11 IND:E0 |
| 26/05/2011 | 10:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0030-A0.pdf | 2 618 | BENGISU | METAL YAPI | CSTB-Rapport d'essais BV10-032 |
| 06/05/2011 | 09:56 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0029-A0.pdf | 3 620 | BENGISU | METAL YAPI | CSTB-Rapport d'essais BV10-631 |
| 06/05/2011 | 09:53 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0028-A0.pdf | 5 052 | BENGISU | METAL YAPI | CSTB-Avis Technique AWS60BG |
| 26/05/2011 | 09:50 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0027-A0.pdf | 2 133 | BENGISU | METAL YAPI | CSTB-Rapport FW50+ - AC'09-26019857/5 |
| 26/05/2011 | 09:47 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0026-A0.pdf | 873 | BENGISU | METAL YAPI | SIKASIL-SG500 |
| 06/05/2011 | 09:45 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-008-TZ-1700-A0.dwg | 1 229 | BENGISU | METAL YAPI | Plan+8 |
| 26/05/2011 | 09:40 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-RDC-TZ-0600-B0.dwg | 4 277 | BENGISU | METAL YAPI | Facade sur cour cote |
| 24/05/2011 | 15:32 | M3I2-NOD-EXE-100-COU-TTN-TZ-6300-E0.pdf | 480 | GOMICHTON | NODAL | COUPES DE PRINCIPE SUR CIRCULATION - Indice E0 |
| 04/05/2011 | 15:30 | M3I2-NOD-EXE-100-COU-TTN-TZ-6300-E0.dwg | 466 | GOMICHTON | NODAL | COUPES DE PRINCIPE SUR CIRCULATION - Indice E0 |

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
Tel 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
119, Avenue Gambetta
75020 PARIS

COPIE

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------|----------|--------------------|--|
| 4/05/2011 | 11:02 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-007-TZ-2220-E0.PDF | 6 771 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 007 - SCAN SEMAINE 21 |
| 4/05/2011 | 10:57 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-006-TZ-2200-E0.PDF | 7 316 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 006 - SCAN SEMAINE 21 |
| 24/05/2011 | 10:52 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-005-TZ-2180-E0.PDF | 7 955 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 005 - SCAN SEMAINE 21 |
| 24/05/2011 | 10:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-004-TZ-2160-E0.PDF | 7 709 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 004 - SCAN SEMAINE 21 |
| 4/05/2011 | 09:55 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-003-TZ-2140-E0.PDF | 9 088 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 003 - SCAN SEMAINE 21 |
| 24/05/2011 | 09:50 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-002-TZ-2120-E0.PDF | 7 927 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 002 - SCAN SEMAINE 21 |
| 23/05/2011 | 22:50 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-006-TZ-7200-E0.dwg | 69 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse Niveau 006 - Ind E0 |
| 3/05/2011 | 22:46 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-005-TZ-7180-E0.dwg | 70 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse Niveau 005 - Ind E0 |
| 23/05/2011 | 22:44 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-004-TZ-7160-E0.dwg | 74 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse Niveau 004 - Ind E0 |
| 23/05/2011 | 22:42 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-003-TZ-7140-E1.dwg | 72 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse Niveau 003 - Ind E1 |
| 3/05/2011 | 22:40 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-002-TZ-7120-E1.dwg | 71 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse Niveau 002 - Ind E1 |
| 23/05/2011 | 21:27 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-003-TZ-7140-E0.dwg | 71 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse Niveau 003 - Ind E0 |
| 23/05/2011 | 17:28 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-002-TZ-7120-E0.dwg | 73 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse Niveau 002 - Ind E0 |
| 3/05/2011 | 17:15 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-006-TZ-0022-E0.dwg | 938 | GOMICHON | NODAL | PLANCHER HT R+6 - COFFRAGE - IND E0 |
| 3/05/2011 | 17:14 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-005-TZ-0020-E0.dwg | 957 | GOMICHON | NODAL | PLANCHER HT R+5 - COFFRAGE - IND E0 |
| 23/05/2011 | 17:12 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-004-TZ-0018-E0.dwg | 954 | GOMICHON | NODAL | PLANCHER HT R+4 - COFFRAGE - IND E0 |
| 3/05/2011 | 17:04 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-003-TZ-0016-E0.dwg | 959 | GOMICHON | NODAL | PLANCHER HAUT R+3 - COFFRAGE - IND E0 |
| 3/05/2011 | 16:49 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-002-TZ-0014-E0.dwg | 960 | GOMICHON | NODAL | PLANCHER HAUT R+2 - COFFRAGE - IND E0 |
| 20/05/2011 | 17:33 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-005-TZ-0022-B0.dwg | 2 254 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT R+5 - COFFRAGE |
| 3/05/2011 | 17:20 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-004-TZ-0020-B0.dwg | 3 176 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT R+4 - COFFRAGE |
| 3/05/2011 | 17:17 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-003-TZ-0018-B0.dwg | 3 444 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT R+3 - COFFRAGE |
| 20/05/2011 | 17:15 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-002-TZ-0016-B0.dwg | 2 915 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT R+2 - COFFRAGE |
| 20/05/2011 | 17:12 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-001-TZ-0014-B0.dwg | 1 023 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT R+1 - COFFRAGE |
| 3/05/2011 | 16:25 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-RDC-TZ-0700-A0.dwg | 4 191 | BENGISU | METAL YAPI | Facade sur cour coté |
| 20/05/2011 | 16:22 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-RDC-TZ-0500-B0.dwg | 4 203 | BENGISU | METAL YAPI | Facade Liaison Batiment |
| 20/05/2011 | 15:03 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-008-TZ-0240-E1.dwg | 1 301 | FROMMMER | SCGMA | |
| 3/05/2011 | 09:12 | M3I2-BES-EXE-200-COU-MEZ-TZ-0013-B0.dwg | 1 093 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT MEZZANINE - COUPES |
| 20/05/2011 | 09:10 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-MEZ-TZ-0012-E0.dwg | 1 378 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT MEZZANINE - COFFRAGE |
| 17/05/2011 | 18:34 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-004-TZ-0009-A0.dwg | 1 625 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau R+4 - Indice A0 |
| 17/05/2011 | 17:23 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-003-TZ-0008-A0.dwg | 2 037 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau R+3 - Indice A0 |
| 17/05/2011 | 17:02 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-002-TZ-0007-A2.dwg | 1 295 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | |
| 17/05/2011 | 16:58 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-001-TZ-0006-A3.dwg | 1 006 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau 001 - Indice A3 |
| 17/05/2011 | 16:52 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-MEZ-TZ-0005-B0.dwg | 1 270 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau MEZ - Indice B0 |
| 17/05/2011 | 16:34 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-RDC-TZ-0004-B0.dwg | 1 404 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau RDC - Indice B0 |
| 17/05/2011 | 09:01 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-009-TZ-0260-E0.dwg | 2 452 | GOMICHON | NODAL | |
| 13/05/2011 | 15:55 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-SS3-TZ-0020-E0.dwg | 2 035 | FROMMMER | SCGMA | |
| 13/05/2011 | 15:54 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-SS2-TZ-0040-E0.dwg | 2 146 | FROMMMER | SCGMA | |
| 13/05/2011 | 15:51 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-SSI-TZ-0060-E0.dwg | 2 686 | FROMMMER | SCGMA | |
| 13/05/2011 | 15:49 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-RDC-TZ-0080-E0.dwg | 3 592 | FROMMMER | SCGMA | |
| 13/05/2011 | 15:46 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-MEZ-TZ-0100-E0.dwg | 2 227 | FROMMMER | SCGMA | |
| 13/05/2011 | 15:40 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-002-TZ-0120-E0.dwg | 2 990 | FROMMMER | SCGMA | |
| 13/05/2011 | 15:37 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-003-TZ-0140-E0.dwg | 2 997 | FROMMMER | SCGMA | |
| 13/05/2011 | 15:34 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-004-TZ-0160-E0.dwg | 3 038 | FROMMMER | SCGMA | |
| 13/05/2011 | 15:33 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-005-TZ-0180-E0.dwg | 2 986 | FROMMMER | SCGMA | |
| 13/05/2011 | 15:29 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-006-TZ-0200-E0.dwg | 2 962 | FROMMMER | SCGMA | |
| 13/05/2011 | 15:25 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-007-TZ-0220-E0.dwg | 2 621 | FROMMMER | SCGMA | |
| 13/05/2011 | 15:23 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-008-TZ-0240-E0.dwg | 2 138 | FROMMMER | SCGMA | |
| 13/05/2011 | 15:21 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-TER-TZ-0280-E0.dwg | 6 103 | FROMMMER | SCGMA | |
| 13/05/2011 | 15:18 | M3I2-SCG-EXE-000-DTR-TTN-TZ-0320-A0.dwg | 600 | FROMMMER | SCGMA | MODIFICATION DES APPELLATIONS DES NIVEAUX selon indice E0 PLAN RESEAUX NIVEAU R+6 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A0 |
| 12/05/2011 | 16:41 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-006-TZ-0110-A0.dwg | 1 047 | GAIRE | BTB | Facade liaison batiment |
| 12/05/2011 | 16:34 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-RDC-TZ-0200-C0.dwg | 1 293 | BENGISU | METAL YAPI | Facade sur rue brion batiment |
| 12/05/2011 | 16:17 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-TTN-TZ-0400-B0.dwg | 8 291 | BENGISU | METAL YAPI | Facade liaison batiment |
| 12/05/2011 | 16:12 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-TTN-TZ-0300-B0.dwg | 7 189 | BENGISU | METAL YAPI | Facade liaison batiment |

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
Tel 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
119, Avenue Gambetta
75020 PARIS

COPIE

| | | | | | |
|------------------|---|--------|----------|--------------------|---|
| 09/05/2011 14:51 | M3I2-MET-EXE-006-FAC-TTN-TZ-3000-A0.dwg | 1 773 | BENGISU | METAL YAPI | Facade sur cour coté |
| 09/05/2011 14:47 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0022-B0.pdf | 223 | BENGISU | METAL YAPI | Tormax-Attestation de conformité |
| 12/05/2011 14:45 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0017-B0.pdf | 230 | BENGISU | METAL YAPI | Kutas-Cekal certificat de produit |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0018-A0.jpg | 273 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0019-A0.jpg | 255 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0020-A0.jpg | 183 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0021-A0.jpg | 286 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0026-A0.jpg | 271 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0016-A0.jpg | 265 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0022-A0.jpg | 274 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0023-A0.jpg | 252 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0024-A0.jpg | 280 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0025-A0.jpg | 249 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0017-A0.jpg | 261 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0015-A0.jpg | 278 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0029-A0.jpg | 152 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0028-A0.jpg | 295 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 09/05/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0027-A0.jpg | 316 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER - AVRIL 2011 |
| 29/04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-003-TZ-0107-A4.dwg | 1 048 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+3 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A4 |
| 29/04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-001-TZ-0105-A4.dwg | 1 055 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+1 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A4 |
| 29/04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-004-TZ-0108-A3.dwg | 1 040 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+4 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A3 |
| 29/04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-002-TZ-0106-A4.dwg | 1 050 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+2 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A4 |
| 21/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-RES-MEZ-TZ-1100-B0.dwg | 1 289 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse des réservations du MEZ - Indice B0 |
| 21/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-RES-RDC-TZ-1080-C0.dwg | 1 406 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse des réservations du RDC - Indice C0 |
| 20/04/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-RES-MEZ-TZ-0005-A2.dwg | 554 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de Réservations MEZ - Indice A2 |
| 18/04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-RDC-TZ-0203-A2.dwg | 1 031 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU RDC TOUTES ZONES LOTS 10/11 IND:A2 |
| 18/04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-MEZ-TZ-0204-A2.dwg | 1 012 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU MEZZ TOUTES ZONES LOTS 10/11 IND:A0 |
| 15/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-003-TZ-2160-A1.PDF | 8 557 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 003 - SCAN SEMAINE 15 |
| 15/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-004-TZ-2180-A0.PDF | 8 624 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 004 - SCAN SEMAINE 15 |
| 15/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9043-A0.pdf | 777 | GOMICHON | NODAL | CRS 0013 - Semaine 15 |
| 15/04/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-MEZ-TZ-0005-A2.dwg | 611 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réservations MEZ-A2 |
| 15/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-MEZ-TZ-2100-B0.PDF | 10 118 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau MEZ - SCAN SEMAINE 15 |
| 15/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-001-TZ-2120-A2.PDF | 9 220 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 001 - SCAN SEMAINE 15 |
| 15/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-RDC-TZ-2080-B0.PDF | 12 010 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau RDC - SCAN SEMAINE 15 |
| 15/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-002-TZ-2140-A1.PDF | 10 741 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 002 - SCAN SEMAINE 15 |
| 14/04/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-005-TZ-0130-C0.dwg | 1 538 | BENGISU | METAL YAPI | Type2bis-C0 |
| 14/04/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-004-TZ-0100-C0.dwg | 1 505 | BENGISU | METAL YAPI | Type1-C0 |
| 14/04/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-004-TZ-0150-A0.dwg | 1 270 | BENGISU | METAL YAPI | Type2bisA |
| 14/04/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-005-TZ-0110-C0.dwg | 1 979 | BENGISU | METAL YAPI | Type2-C0 |
| 14/04/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-006-TZ-0120-C0.dwg | 1 806 | BENGISU | METAL YAPI | Type3-C0 |
| 14/04/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-006-TZ-0140-C0.dwg | 1 319 | BENGISU | METAL YAPI | Type3bis-C0 |
| 13/04/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-NOT-TTN-TZ-0002-A0.pdf | 492 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Calcul des apports - Indice A0 |
| 13/04/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-NOT-TTN-TZ-0001-A0.pdf | 1 365 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Calcul des déperditions - Indice A0 |
| 12/04/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-COU-MEZ-TZ-0013-A0.dwg | 1 077 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT MEZZANINE COUPES |
| 12/04/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-RDC-TZ-0032-B0.dwg | 1 136 | MENDES | SICRA | Plancher Bas du RDC - Massifs et relevés BA Coffrage |
| 12/04/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-MEZ-TZ-0012-D0.dwg | 1 203 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT MEZZANINE COFFRAGE |
| 12/04/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-RDC-TZ-0010-E0.dwg | 1 186 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT RDC COFFRAGE |
| 12/04/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-COU-RDC-TZ-0011-A0.dwg | 958 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT RDC COUPES |
| 12/04/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-COU-RDC-TZ-0033-A0.dwg | 1 098 | MENDES | SICRA | Plancher Bas du RDC - Massifs et relevés BA COUPES |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-MEZ-TZ-0104-A5.dwg | 1 013 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU MEZZANINE TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A5 |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0008-A0.jpg | 257 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0009-A0.jpg | 232 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-002-TZ-0106-A3.dwg | 1 041 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+2 TOUTES ZONE LOTS 10/11 |

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
 Tel 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
 119, Avenue Gambetta
 75020 PARIS

COPIE

| | | | | | |
|------------------|---|--------|----------|--------------------|---|
| 04/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0010-A0.jpg | 269 | GOMICHON | NODAL | INID:A3 PHOTO AVANCEMENT CHANTIER |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-RES-RDC-TZ-0004-A5.dwg | 1 285 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau RDC - Indice A5 |
| 04/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-001-TZ-0006-A2.dwg | 979 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau 001 - Indice A2 |
| 04/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0011-A0.jpg | 208 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-001-TZ-0105-A3.dwg | 3 287 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+1 TOUTES ZONE LOTS 10/11 INID:A3 |
| 04/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-MEZ-TZ-0005-A4.dwg | 1 228 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau MEZ - Indice A4 |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0012-A0.jpg | 203 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-002-TZ-0007-A1.dwg | 1 250 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau R+2 - Indice A1 |
| 04/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0007-A0.jpg | 266 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0004-A0.jpg | 240 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0006-A0.jpg | 266 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER |
| 04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-001-TZ-0205-A1.dwg | 1 005 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU R+1 TOUTES ZONE LOTS 10/11 INID:A1 |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-005-TZ-7200-A0.dwg | 77 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - Niveau 005 - Indice A0 |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-004-TZ-7180-A0.dwg | 78 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - Niveau 004 - Indice A0 |
| 04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-003-TZ-7160-A1.dwg | 80 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - Niveau 003 - Indice A1 |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-002-TZ-7140-A2.dwg | 80 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - Niveau 002 - Indice A2 |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-002-TZ-7140-A1.dwg | 77 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - Niveau 002 - Indice A1 |
| 04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-001-TZ-7120-A1.dwg | 78 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - Niveau 001 - Indice A1 |
| 04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-002-TZ-0206-A1.dwg | 1 025 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU R+2 TOUTES ZONE LOTS 10/11 INID:A1 |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0005-A0.jpg | 232 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER |
| 04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-003-TZ-0207-A1.dwg | 995 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU R+3 TOUTES ZONE LOTS 10/11 INID:A1 |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0014-A0.jpg | 235 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0003-A0.jpg | 248 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER |
| 04/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0002-A0.jpg | 264 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-RES-MEZ-TZ-1100-A0.dwg | 1 138 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des Réservations - Niveau MEZ - Indice A0 |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0001-A0.jpg | 276 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER |
| 04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-MEZ-TZ-0204-A1.dwg | 998 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU MEZZANINE TOUTES ZONE LOTS 10/11 IN |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-PHO-TTN-TZ-0013-A0.jpg | 227 | GOMICHON | NODAL | PHOTO AVANCEMENT CHANTIER |
| 11/04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-003-TZ-0107-A3.dwg | 2 195 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+3 TOUTES ZONE LOTS 10/11 INID:A3 |
| 04/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-001-TZ-0006-A3.dwg | 554 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+1-A3 |
| 08/04/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-RES-MEZ-TZ-0005-A1.dwg | 547 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de Réservations MEZ - Indice A1 |
| 08/04/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-RES-MEZ-TZ-0005-A0.dwg | 531 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de Réservations MEZ - Indice A0 |
| 08/04/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-RES-RDC-TZ-0004-A3.dwg | 705 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de Réservations Rdc - Indice A3 |
| 07/04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-RDC-TZ-0203-A1.dwg | 1 021 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU RDC TOUTES ZONE LOTS 10/11 INID:A1 |
| 07/04/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-RDC-TZ-0004-A1.dwg | 537 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réservations RDC-A5 |
| 07/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-RES-RDC-TZ-1080-B0.dwg | 1 306 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse des réservations du RDC - Indice B0 |
| 07/04/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-RDC-TZ-0103-A5.dwg | 8 824 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU RDC TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A5 |
| 07/04/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-RDC-TZ-0004-A5.dwg | 534 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux RDC-A5 |
| 07/04/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-RES-RDC-TZ-0004-A2.dwg | 703 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de Réservations Rdc - Indice A2 |
| 07/04/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-MEZ-TZ-0005-A5.dwg | 517 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux MEZ-A5 |
| 04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-COU-TTN-TZ-6300-A3.dwg | 554 | GOMICHON | NODAL | COUPES DE PRINCIPE SUR CIRCULATION - Indice A3 |
| 01/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-RDC-TZ-2080-A6.PDF | 11 488 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau RDC - SCAN SEMAINE 13 |
| 01/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9042-A0.pdf | 824 | GOMICHON | NODAL | CRS 0012 - Semaine 13 |
| 01/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-002-TZ-2140-A0.PDF | 8 913 | GOMICHON | NODAL | Plan Synthèse Réseaux - Niveau 002 - SCAN SEMAINE 13 |
| 01/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-003-TZ-2160-A0.PDF | 7 287 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau 003 - SCAN SEMAINE 13 |
| 01/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-MEZ-TZ-2100-A3.PDF | 9 359 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau MEZ - SCAN SEMAINE 13 |
| 01/04/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-001-TZ-2120-A1.PDF | 9 036 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau 001 - SCAN SEMAINE 13 |
| 30/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-RDC-TZ-0010-D0.dwg | 1 166 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT DU RDC Coffrage |
| 30/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-003-TZ-7160-A0.dwg | 104 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - 003 - Indice A0 |

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
Tel 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
119, Avenue Gambetta
75020 PARIS

COPIE

| | | | | | |
|------------------|---|-------|----------|--------------------|---|
| 03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-005-TZ-0010-A0.dwg | 506 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+5-A0 |
| 03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-003-TZ-0008-A0.dwg | 503 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+3-A0 |
| 29/03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-001-TZ-0006-A1.dwg | 1 015 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau 001 - Indice A1 |
| 03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-006-TZ-0011-A0.dwg | 634 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+6-A0 |
| 03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-COU-SS1-TZ-0009-D0.dwg | 2 104 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT DU SS-1 COUPES |
| 29/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-SS1-TZ-0008-F0.dwg | 1 805 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT DU SS-1 |
| 03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-MEZ-TZ-0204-A0.dwg | 995 | GAIRE | BTB | PLAN RESERAVATIONS NIVEAU MEZZANINE TOUTES ZONE LOTS 10/11 I |
| 03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-002-TZ-0007-A0.dwg | 1 287 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau R+2 - Indice A0 |
| 29/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-004-TZ-0009-A0.dwg | 496 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+4-A0 |
| 03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-MEZ-TZ-0005-A3.dwg | 1 099 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau MEZ - Indice A3 |
| 28/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-MEZ-TZ-0005-A4.dwg | 513 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux MEZ-A4 |
| 28/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-001-TZ-0006-A2.dwg | 512 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+1-A2 |
| 30/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-MEZ-TZ-0005-A0.dwg | 548 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réservations MEZ-A0 |
| 30/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-002-TZ-0007-A0.dwg | 513 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+2-A0 |
| 25/03/2011 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-005-TZ-0200-D0.dwg | 2 094 | FROMMER | SCGMA | |
| 30/03/2011 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-003-TZ-0160-D0.dwg | 2 165 | FROMMER | SCGMA | |
| 30/03/2011 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-007-TZ-0240-D0.dwg | 1 271 | FROMMER | SCGMA | |
| 25/03/2011 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-008-TZ-0260-D0.dwg | 1 594 | FROMMER | SCGMA | |
| 30/03/2011 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-006-TZ-0220-D0.dwg | 1 906 | FROMMER | SCGMA | |
| 30/03/2011 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-MEZ-TZ-0100-D0.dwg | 1 381 | FROMMER | SCGMA | |
| 25/03/2011 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-TER-TZ-0280-D0.dwg | 5 249 | FROMMER | SCGMA | |
| 25/03/2011 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-SS3-TZ-0020-D0.dwg | 1 185 | FROMMER | SCGMA | |
| 30/03/2011 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-SS2-TZ-0040-D0.dwg | 1 292 | FROMMER | SCGMA | |
| 25/03/2011 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-002-TZ-0140-D0.dwg | 2 120 | FROMMER | SCGMA | |
| 25/03/2011 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-SS1-TZ-0060-D0.dwg | 2 642 | FROMMER | SCGMA | |
| 30/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-MEZ-TZ-7100-A3.dwg | 120 | GOMICHO | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - MEZ - Indice A3 |
| 25/03/2011 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-001-TZ-0120-D0.dwg | 2 118 | FROMMER | SCGMA | |
| 25/03/2011 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-RDC-TZ-0080-D0.dwg | 2 244 | FROMMER | SCGMA | |
| 30/03/2011 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-004-TZ-0180-D0.dwg | 2 109 | FROMMER | SCGMA | |
| 30/03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-RES-RDC-TZ-0004-A1.dwg | 624 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de Réservations Rdc - Indice A1 |
| 25/03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-RDC-TZ-0004-A4.dwg | 1 223 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau RDC - Indice A4 |
| 04/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0021-A0.pdf | 2 848 | BENGISU | METAL YAPI | CSTB Rapport Acoustique AC09-26019857/2 |
| 24/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0022-A0.pdf | 858 | BENGISU | METAL YAPI | TORMAX- Wind Drive 200-2201 |
| 24/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0020-A0.pdf | 2 869 | BENGISU | METAL YAPI | CSTB Rapport Acoustique-AC09-26019857/1 |
| 04/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0024-A0.pdf | 2 945 | BENGISU | METAL YAPI | Schuco Essais AEVpour FW50+ |
| 24/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0019-A0.pdf | 2 286 | BENGISU | METAL YAPI | Schuco AWS60 BD Proces Verbal d'Essais-Porte fenêtre R+7 |
| 24/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0018-A0.pdf | 2 111 | BENGISU | METAL YAPI | Schuco AWS60 BD Proces Verbal d'Essais |
| 04/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0023-A0.pdf | 3 170 | BENGISU | METAL YAPI | Schuco FW50+ |
| 04/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0025-A0.pdf | 48 | BENGISU | METAL YAPI | Anjos-Echantillon Capuchon Entrée d'Air |
| 24/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0016-A0.pdf | 1 738 | BENGISU | METAL YAPI | Schuco AWS 60 BD Avis Technique 6/09-1873 |
| 04/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-RDC-TZ-7080-A4.dwg | 136 | GOMICHO | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - RDC - Indice A4 |
| 04/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-RDC-TZ-0203-A0.dwg | 1 015 | GAIRE | BTB | PLAN RESERAVATIONS NIVEAU RDC TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A0 |
| 24/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-COU-TTN-TZ-6300-A2.dwg | 534 | GOMICHO | NODAL | COUPES DE SYNTHESE SUR CIRCULATIONS - Indice A2 |
| 04/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-003-TZ-0107-A2.dwg | 1 033 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+3 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A2 |
| 24/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-004-TZ-0108-A2.dwg | 1 033 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+4 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A2 |
| 24/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-NOT-TTN-TZ-0003-A0.pdf | 2 424 | BENGISU | METAL YAPI | Note de Calcul-Châssis Unitaires |
| 04/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0017-A0.pdf | 126 | BENGISU | METAL YAPI | Kutas-Cekal Certificat de Produit |
| 24/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-RES-RDC-TZ-1080-A0.dwg | 1 214 | GOMICHO | NODAL | PLAN DE SYNTHESE DES RESERAVATIONS NIVEAU RDC |
| 23/03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-RES-RDC-TZ-0004-A0.dwg | 607 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de Réservations Rdc - Indice A0 |
| 03/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-RDC-TZ-0004-A4.dwg | 531 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux RDC-A4 |
| 23/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-RDC-TZ-0004-A0.dwg | 533 | GEOFFROY | GTEI | Plan de Réservations RDC-A0 |
| 22/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-SS1-TZ-0102-A6.dwg | 1 032 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU SS1 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A6 |

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
 Tel 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
 119, Avenue Gambetta
 75020 PARIS

COPIE

| | | | | | |
|------------------|---|--------|----------|--------------------|--|
| 2/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-COU-SSI-TZ-0009-C0.dwg | 2 044 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT DU SS-1 COUPES |
| 2/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-RDC-TZ-0103-A4.dwg | 1 021 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU Rdc TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A4 |
| 22/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-002-TZ-0106-A2.dwg | 1 039 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+2 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A2 |
| 2/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-005-TZ-0109-A2.dwg | 1 035 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R54 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A2 |
| 22/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-MEZ-TZ-0104-A4.dwg | 1 011 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU MEZZ TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A4 |
| 22/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-001-TZ-0105-A2.dwg | 1 042 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+1 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A2 |
| 1/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-SSI-TZ-0202-A3.dwg | 1 024 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU SSI TOUTES ZONES LOT 10 IND:A3 |
| 21/03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-RES-SSI-TZ-0003-A5.dwg | 891 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de Réservations SSI - Indice A5 |
| 1/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-SSI-TZ-0003-A2.dwg | 897 | GEOFFROY | GTEI | Plan de Réservations SSI-A2 |
| 1/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-RES-SSI-TZ-1060-A0.dwg | 2 254 | GOMICHON | NODAL | PLAN DE SYNTHESE DES RESERVATIONS NIVEAU SSI |
| 18/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9041-A0.pdf | 814 | GOMICHON | NODAL | COMPTE RENDU SYNTHESE 0011 |
| 3/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-COU-PSN-TZ-0035-A0.dwg | 893 | MENDES | SICRA | ESCALIERS 2 et 4 - Coffrage |
| 3/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-COU-PSN-TZ-0034-A0.dwg | 818 | MENDES | SICRA | ESCALIERS 1 et 3 - Coffrage |
| 18/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-SSI-TZ-2060-A6.PDF | 13 993 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau SSI - SCAN SEMAINE 11 |
| 3/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-RDC-TZ-2080-A5.PDF | 11 661 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau RDC - SCAN SEMAINE 11 |
| 3/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-001-TZ-2120-A0.PDF | 7 006 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau 001 - SCAN SEMAINE 11 |
| 18/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-MEZ-TZ-2100-A2.PDF | 9 022 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau MEZ - SCAN SEMAINE 11 |
| 5/03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-MEZ-TZ-0005-A2.dwg | 1 081 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau MEZ - Indice A2 |
| 5/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-RDC-TZ-7080-A3.dwg | 137 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - RDC - Indice A3 |
| 15/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-SSI-TZ-0003-A1.dwg | 664 | GEOFFROY | GTEI | Plan de Réserve SSI |
| 5/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-RDC-TZ-0004-A3.dwg | 534 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux RDC-A3 |
| 5/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-SSI-TZ-0003-A6.dwg | 1 706 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux SSI-A6 |
| 15/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-001-TZ-0006-A1.dwg | 513 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+1-A1 |
| 5/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-MEZ-TZ-0005-A3.dwg | 512 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux MEZ-A3 |
| 5/03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-RDC-TZ-0004-A3.dwg | 1 129 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau RDC - Indice A3 |
| 14/03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-SSI-TZ-0003-A6.dwg | 1 992 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau SSI - Indice A6 |
| 4/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0015-A0.pdf | 191 | BENGISU | METAL YAPI | Kutas-Guardian Type2bis-3bis |
| 4/03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-RES-SSI-TZ-0003-A4.dwg | 792 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de Réservations SSI - Indice A4 |
| 14/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9040-A0.pdf | 822 | GOMICHON | NODAL | COMPTE RENDU SYNTHESE 0010 |
| 4/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0006-A0.pdf | 419 | BENGISU | METAL YAPI | Qualanod-Certificat |
| 4/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0009-A0.pdf | 778 | BENGISU | METAL YAPI | Sikasil WS-605S-Silicone d'étanchéité |
| 14/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-007-DAF-TTN-TZ-0001-A0.pdf | 1 106 | BENGISU | METAL YAPI | Franciaflex-Store à Enroulement |
| 4/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-007-DAF-TTN-TZ-0002-A0.pdf | 2 436 | BENGISU | METAL YAPI | Franciaflex-Brise Soleil Orientable |
| 4/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0014-A0.pdf | 194 | BENGISU | METAL YAPI | Kutas-Guardian Type2-3 |
| 14/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0011-A0.pdf | 385 | BENGISU | METAL YAPI | Anjos ISOLA 2.30-Entrée d'air |
| 4/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0007-A0.pdf | 432 | BENGISU | METAL YAPI | Qualicoat-Certificat |
| 4/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0005-A0.pdf | 182 | BENGISU | METAL YAPI | Schuco-Limiteur d'ouverture |
| 14/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0004-A0.pdf | 188 | BENGISU | METAL YAPI | Schuco-Poignées à Fourche |
| 4/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0003-A0.pdf | 1 501 | BENGISU | METAL YAPI | Schuco AWS60BD |
| 4/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0012-A0.pdf | 255 | BENGISU | METAL YAPI | Link-Isolateur de vibration |
| 14/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0013-A0.pdf | 192 | BENGISU | METAL YAPI | Kutas-Guardian Type1 |
| 4/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0010-A0.pdf | 388 | BENGISU | METAL YAPI | Anjos SHF-Entrée d'air |
| 4/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-DAF-TTN-TZ-0008-A0.pdf | 2 658 | BENGISU | METAL YAPI | Novoproof-Système d'étanchéité en caoutchouc |
| 13/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-002-TZ-0106-A1.dwg | 1 043 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+2 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A1 |
| 3/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-001-TZ-0105-A1.dwg | 1 044 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+1 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A1 |
| 3/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-MEZ-TZ-0104-A3.dwg | 1 039 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU MEZZANINE TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A3 |
| 13/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-005-TZ-0109-A1.dwg | 1 040 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+5 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A1 |
| 3/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-003-TZ-0107-A1.dwg | 1 038 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+3 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A1 |
| 13/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-004-TZ-0108-A1.dwg | 1 037 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+4 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A1 |
| 1/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-SSI-TZ-2060-A5.PDF | 10 333 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau SSI - SCAN SEMAINE 11 |

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
 Tel 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
 119, Avenue Gambetta
 75020 PARIS

COPIE

| | | | | | |
|------------------|---|--------|----------|-----------------|---|
| 11/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-004-TZ-0100-B0.dwg | 1 483 | BENGISU | METAL YAPI | Chassis Type1 |
| 11/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-RDC-TZ-2080-A4.PDF | 9 553 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau RDC - SCAN SEMAINE 10 |
| 11/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-SS1-TZ-0102-A5.dwg | 1 031 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU SS1 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A5 |
| 11/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-RDC-TZ-0103-A3.dwg | 1 091 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU RDC TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A3 |
| 11/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-NOT-TTN-TZ-0002-A0.pdf | 1 196 | BENGISU | METAL YAPI | Note de calcul-2 |
| 11/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-NOT-TTN-TZ-0001-A0.pdf | 421 | BENGISU | METAL YAPI | Note de calcul-1 |
| 11/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-MEZ-TZ-2100-A1.PDF | 6 940 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau MEZ - SCAN SEMAINE 10 |
| 11/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-005-TZ-0110-B0.dwg | 1 465 | BENGISU | METAL YAPI | Chassis Type2 |
| 11/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-005-TZ-0130-B0.dwg | 1 463 | BENGISU | METAL YAPI | Chassis Type2bis |
| 11/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-RDC-TZ-0500-A0.dwg | 1 122 | BENGISU | METAL YAPI | Facade Liaison Batiment |
| 11/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-006-TZ-0120-B0.dwg | 1 453 | BENGISU | METAL YAPI | Chassis Type3 |
| 11/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-TTN-TZ-0400-A0.dwg | 2 634 | BENGISU | METAL YAPI | Facade Rur Brion Batiment |
| 11/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-RDC-TZ-0200-B0.dwg | 1 396 | BENGISU | METAL YAPI | Facade Liaison Batiment |
| 11/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-006-TZ-0140-B0.dwg | 1 052 | BENGISU | METAL YAPI | Chassis Type3bis |
| 10/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-COU-PSN-TZ-0030-C0.dwg | 872 | MENDES | SICRA | ELEVATIONS INFRASTRUCTURE |
| 10/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-COU-SS1-TZ-0031-B0.dwg | 1 096 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT SS-1 COUPES A B C D |
| 10/03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-SCH-TTN-TZ-0026-A1.dwg | 441 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Schema de principe Aéraulique - indice A1 |
| 10/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-PSN-TZ-0050-D0.dwg | 1 566 | MENDES | SICRA | VOILES PAR PASSE - FONDATIONS GRUE |
| 09/03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-RDC-TZ-0004-A2.dwg | 1 091 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau RDC - Indice A2 |
| 09/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-SS2-TZ-0006-D0.dwg | 973 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT SS-2 |
| 09/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-RDC-TZ-0004-A2.dwg | 551 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux RDC-A2 |
| 09/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-COU-SS2-TZ-0007-A0.dwg | 989 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT SS-2 COUPES |
| 09/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-FOD-TZ-0002-D0.dwg | 955 | MENDES | SICRA | FONDATIONS |
| 09/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-COU-SS3-TZ-0005-A0.dwg | 919 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT SS-3 COUPES |
| 09/03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-SS1-TZ-0003-A5.dwg | 1 975 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau SS1 - Indice A5 |
| 09/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-SS3-TZ-0004-C0.dwg | 877 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT SS-3 |
| 09/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-SS1-TZ-0003-A5.dwg | 1 524 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux SS1-A5 |
| 09/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-COU-FOD-TZ-0003-C0.dwg | 909 | MENDES | SICRA | FONDATIONS COUPES |
| 09/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-SS1-TZ-7060-A4.dwg | 128 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse SS1 - Indice A4 |
| 09/03/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-MEZ-TZ-0005-A2.dwg | 514 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux MEZ-A2 |
| 09/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-COU-SS1-TZ-0009-B0.dwg | 2 043 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT DU SS-1 COUPES |
| 08/03/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-RES-SS1-TZ-0003-A3.dwg | 787 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de Réservations SS1 - Indice A3 |
| 08/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-SS1-TZ-0008-E0.dwg | 1 829 | MENDES | SICRA | PLANCHER HAUT SS-1 |
| 07/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-MEZ-TZ-0104-A2.dwg | 999 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU MEZ TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A2 |
| 07/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-SS1-TZ-0202-A2.dwg | 1 028 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU SS1 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A2 |
| 07/03/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-RDC-TZ-0103-A2.dwg | 1 016 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU RDC TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A2 |
| 04/03/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-SS1-TZ-2060-A4.PDF | 9 417 | DAUGE | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau SS1 - SCAN SEMAINE 09 |
| 01/03/2011 00:00 | M3I2-BES-EXE-200-PLN-SS1-TZ-0008-D0.dwg | 1 790 | MENDES | SICRA | PLAN BETON - PLANCHER HAUT DU NIVEAU SS-1 |
| 01/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-006-TZ-0140-A0.dwg | 1 292 | BENGISU | METAL YAPI | Chassis Type3bis |
| 01/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-005-TZ-0001-A0.pdf | 5 539 | BENGISU | METAL YAPI | Implantations des Stores et Entree d'Air |
| 01/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-RDC-TZ-0200-A0.dwg | 1 263 | BENGISU | METAL YAPI | Facade Liaison Batiment |
| 01/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-005-TZ-0110-A0.dwg | 2 082 | BENGISU | METAL YAPI | Chassis Type2 |
| 01/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-005-TZ-0130-A0.dwg | 1 751 | BENGISU | METAL YAPI | Chassis Type2bis |
| 01/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-TTN-TZ-0300-A0.dwg | 2 808 | BENGISU | METAL YAPI | Facade Liason Batiment |
| 01/03/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-006-TZ-0120-A0.dwg | 1 976 | BENGISU | METAL YAPI | Chassis Type3 |
| 08/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9039-A1.pdf | 554 | GOMICHON | NODAL | PTE RENDU SYNTHESE 0009 - Indice A1 |
| 08/02/2011 00:00 | M3I2-MET-EXE-006-PLN-004-TZ-0100-A0.dwg | 1 756 | BENGISU | METAL YAPI | Chassis Type01 |
| 25/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-SS1-TZ-1060-A0.PDF | 11 504 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des réservations - Niveau SS1 - SCAN SEMA |
| 05/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9039-A0.pdf | 779 | GOMICHON | NODAL | COMPTE RENDU SYNTHESE 0009 |
| 05/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-RDC-TZ-2080-A3.PDF | 11 809 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des réseaux - Niveau RDC - SCAN SEMAINE 0 |
| 25/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-MEZ-TZ-2100-A0.PDF | 9 066 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des réseaux - Niveau MEZ - SCAN SEMAINE 0 |
| 03/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-SS1-TZ-0102-A4.dwg | 1 030 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX SS1 TOUTES ZONE LOT 10 IND: A4 |

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
 Tel 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
 119, Avenue Gambetta
 75020 PARIS

COPIE

| | | | | | |
|------------------|---|--------|----------|-----------------|---|
| 3/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-SS2-TZ-0101-A1.dwg | 1 002 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU SS2 TOUTES ZONES LOT 10 IND:A1 |
| 3/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-SS3-TZ-0100-A1.dwg | 981 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU SS3 TOUTES ZONES LOT 10 IND: A1 |
| 23/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-LTE-SS1-TZ-0003-A0.dwg | 927 | GAIRE | BTB | PLAN AMENAGEMENT LOCAL TECHNIQUE AES (TGS) NIVEAU SS1 |
| 3/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-SS1-TZ-0202-A1.dwg | 1 019 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU SS1 TOUTES ZONES LOT 10 IND:A1 |
| 22/02/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-LDC-TTN-TZ-0000-A1.pdf | 445 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Liste de plans Lot CVC |
| 2/02/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-RDC-TZ-0004-A1.dwg | 570 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux RDC |
| 2/02/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-RDC-TZ-0004-A1.dwg | 1 106 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau RDC - Indice A1 |
| 22/02/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-MEZ-TZ-0005-A0.dwg | 786 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau MEZ - Indice A0 |
| 2/02/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-MEZ-TZ-0005-A1.dwg | 557 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux Mez |
| 2/02/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-001-TZ-0006-A0.dwg | 513 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux R+1 |
| 18/02/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-RES-SS1-TZ-0003-A2.dwg | 841 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan de réservations - Plancher haut Sous sol 1 - Indice A2 |
| 7/02/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-SS2-TZ-0030-A0.dwg | 1 646 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan des attentes au sol - Niveau SS2 - Indice A0 |
| 14/02/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-SS1-TZ-0003-A4.dwg | 675 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux SS1 |
| 14/02/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-SS1-TZ-0003-A0.dwg | 649 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réservations SS1 |
| 2/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9038-A0.pdf | 769 | GOMICHON | NODAL | COMPTE RENDU SYNTHESE 0008 |
| 1/02/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-SS3-TZ-0001-A1.dwg | 521 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux SS3 |
| 11/02/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-SS3-TZ-0001-A1.dwg | 483 | GEOFFROY | GTEI | Plan des Réservations SS3 |
| 1/02/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-SS2-TZ-0002-A1.dwg | 485 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux SS2 |
| 1/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-SS3-TZ-2020-A1.PDF | 9 661 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des réseaux - Niveau SS3 - SCAN SEMAINE 06 |
| 11/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-SS2-TZ-2040-A2.PDF | 10 755 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des réseaux - Niveau SS2 - SCAN SEMAINE 06 |
| 1/02/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RES-SS2-TZ-0002-A1.dwg | 507 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réserve SS2 |
| 1/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-SS1-TZ-2060-A3.PDF | 13 206 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des réseaux - Niveau SS1 - SCAN SEMAINE 06 |
| 11/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-RDC-TZ-2080-A2.PDF | 12 102 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des réseaux - Niveau RDC - SCAN SEMAINE 06 |
| 9/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-SS1-TZ-7060-A3.dwg | 123 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - SS1 - Indice A3 |
| 9/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-SS3-TZ-0200-A0.dwg | 976 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU SS32 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A0 |
| 09/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-SS2-TZ-0201-A0.dwg | 986 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU SS2 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A0 |
| 9/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-MEZ-TZ-7100-A2.dwg | 116 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - MEZ - Indice A2 |
| 9/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-RDC-TZ-7080-A2.dwg | 108 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - Niveau RDC - Indice A2 |
| 09/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-SS3-TZ-7020-A2.dwg | 101 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - SS3 - Indice A2 |
| 9/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-SS2-TZ-7040-A3.dwg | 113 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - SS2 - Indice A3 |
| 8/02/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-SS1-TZ-0003-A3.dwg | 663 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux SS1 |
| 08/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-002-TZ-0106-A0.dwg | 1 018 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+2 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A0 |
| 8/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-004-TZ-0108-A0.dwg | 990 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+4 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A0 |
| 08/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-RDC-TZ-0103-A1.dwg | 998 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU RDC TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A1 |
| 08/02/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-RDC-TZ-0004-A0.dwg | 525 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux RDC |
| 8/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-MEZ-TZ-0104-A1.dwg | 988 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU MEZ TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A1 |
| 08/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-001-TZ-0105-A0.dwg | 994 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+1 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A0 |
| 8/02/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-MEZ-TZ-0005-A0.dwg | 504 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux Mez |
| 8/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-SS1-TZ-0102-A3.dwg | 1 017 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU SS1 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A3 |
| 08/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-005-TZ-0109-A0.dwg | 1 016 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+5 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A0 |
| 8/02/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-RES-SS1-TZ-0003-A1.dwg | 2 565 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan Réservations Niveau SS1 - Indice A1 |
| 08/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RSX-003-TZ-0107-A0.dwg | 991 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU R+3 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A0 |
| 08/02/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-RES-SS1-TZ-0202-A0.dwg | 1 007 | GAIRE | BTB | PLAN RESERVATIONS NIVEAU SS1 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A0 |
| 8/02/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-PLN-SS1-TZ-0003-A3.dwg | 2 613 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau SS1 - Indice A3 |
| 06/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9037-A0.pdf | 771 | GOMICHON | NODAL | COMPTE RENDU SYNTHESE 0007 |
| 4/02/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-SCA-SS1-TZ-2060-A2.pdf | 12 835 | GOMICHON | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau SS2 - SCAN SEMAINE 05 |
| 2/02/2011 00:00 | M3I2-HER-EXE-008-RES-SS1-TZ-0003-A0.dwg | 2 379 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan réservations PH Niveau SS1 - Indice A0 |
| 01/02/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-SS3-TZ-0001-A0.dwg | 476 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux SS3 |
| 1/02/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-RSX-SS1-TZ-0003-A1.dwg | 644 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux SS1 |

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
 Tel 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
 119, Avenue Gambetta
 75020 PARIS

COPIE

| | | | | | |
|------------------|---|--------|----------|--------------------|---|
| 02/02/2011 00:00 | M312-HER-EXE-008-PLN-SS1-TZ-0003-A2.dwg | 1 519 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau SS1 - Indice A2 |
| 02/02/2011 00:00 | M312-GTE-EXE-009-RES-SS2-TZ-0002-A0.dwg | 496 | GEOFFROY | GTEI | Plan de Réservations SS2 |
| 01/02/2011 00:00 | M312-HER-EXE-008-PLN-RDC-TZ-0004-A0.dwg | 939 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan exécution Niveau RDC - Indice A0 |
| 02/02/2011 00:00 | M312-GTE-EXE-009-RSX-SS2-TZ-0002-A0.dwg | 477 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux SS2 |
| 02/02/2011 00:00 | M312-GTE-EXE-009-RES-SS3-TZ-0001-A0.dwg | 530 | GEOFFROY | GTEI | Plan de Réservations SS3 |
| 01/02/2011 00:00 | M312-GTE-EXE-009-LDC-TTN-TZ-0001-A1.pdf | 1 400 | GEOFFROY | GTEI | LISTE DE PLANS |
| 02/02/2011 00:00 | M312-BTB-EXE-010-RSX-MEZ-TZ-0104-A0.dwg | 985 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU MEZ TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A2 |
| 02/02/2011 00:00 | M312-BTB-EXE-010-RSX-RDC-TZ-0103-A0.dwg | 991 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU RDC TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A2 |
| 01/02/2011 00:00 | M312-GTE-EXE-009-RSX-SS1-TZ-0003-A2.dwg | 651 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux SS1 |
| 02/02/2011 00:00 | M312-BTB-EXE-010-RSX-SS1-TZ-0102-A2.dwg | 1 020 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX NIVEAU SS1 TOUTES ZONE LOTS 10/11 IND:A2 |
| 31/01/2011 00:00 | M312-SCG-EXE-000-DET-TTN-TZ-0500-A0.dwg | 960 | FROMMER | SCGMA | à inserer en lieu et place de M312-SCG-DET-SER.dwg |
| 31/01/2011 00:00 | M312-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9036-A0.pdf | 724 | GOMICHO | NODAL | COMPTE RENDU SYNTHESE 0006 |
| 03/01/2011 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-007-TZ-0240-C0.dwg | 1 240 | FROMMER | SCGMA | |
| 28/01/2011 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-002-TZ-0140-C0.dwg | 1 728 | FROMMER | SCGMA | |
| 28/01/2011 00:00 | M312-NOD-EXE-100-SCA-SS1-TZ-2060-A1.PDF | 12 766 | GOMICHO | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau SS1 - SCAN SEMAINE 04 |
| 03/01/2011 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-006-TZ-0220-C0.dwg | 1 517 | FROMMER | SCGMA | |
| 03/01/2011 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-008-TZ-0260-C0.dwg | 1 585 | FROMMER | SCGMA | |
| 28/01/2011 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-003-TZ-0160-C0.dwg | 1 748 | FROMMER | SCGMA | |
| 03/01/2011 00:00 | M312-BES-EXE-001-PLN-SS1-TZ-0060-A3.dwg | 1 279 | GOMICHO | NODAL | PLAN BETON - PL HT SS1 - Indice A3 |
| 03/01/2011 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-004-TZ-0180-C0.dwg | 1 720 | FROMMER | SCGMA | |
| 28/01/2011 00:00 | M312-NOD-EXE-100-SCA-RDC-TZ-2080-A1.PDF | 10 734 | GOMICHO | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau RDC - SCAN SEMAINE 04 |
| 03/01/2011 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-SS2-TZ-0040-C0.dwg | 1 294 | FROMMER | SCGMA | |
| 03/01/2011 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-005-TZ-0200-C0.dwg | 1 697 | FROMMER | SCGMA | |
| 28/01/2011 00:00 | M312-NOD-EXE-100-SCA-SS3-TZ-2020-A0.PDF | 9 640 | GOMICHO | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau SS3 - SCAN SEMAINE 04 |
| 03/01/2011 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-SS1-TZ-0060-C0.dwg | 1 803 | FROMMER | SCGMA | |
| 03/01/2011 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-SS3-TZ-0020-C0.dwg | 1 182 | FROMMER | SCGMA | |
| 28/01/2011 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-MEZ-TZ-0100-C0.dwg | 1 360 | FROMMER | SCGMA | |
| 03/01/2011 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-RDC-TZ-0080-C0.dwg | 2 167 | FROMMER | SCGMA | |
| 03/01/2011 00:00 | M312-NOD-EXE-100-SCA-SS2-TZ-2040-A1.PDF | 10 695 | GOMICHO | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau SS2 - SCAN SEMAINE 04 |
| 28/01/2011 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-001-TZ-0120-C0.dwg | 1 719 | FROMMER | SCGMA | |
| 26/01/2011 00:00 | M312-BES-EXE-001-COU-SS2-TZ-2040-A0.dwg | 901 | GOMICHO | NODAL | COUPES BETON - NIVEAU SS2 - Indice A0 |
| 05/01/2011 00:00 | M312-NOD-EXE-100-COU-TTN-TZ-6300-A1.dwg | 541 | GOMICHO | NODAL | COUPES DE SYNTHESE SUR CIRCULATIONS - Indice A1 |
| 26/01/2011 00:00 | M312-BES-EXE-001-COU-SS1-TZ-2060-A2.dwg | 1 783 | GOMICHO | NODAL | COUPES BETON - NIVEAU SS1 - Indice A2 |
| 26/01/2011 00:00 | M312-NOD-EXE-100-VAS-SS2-TZ-7040-A2.dwg | 114 | GOMICHO | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - Niveau SS2 - Indice A2 |
| 05/01/2011 00:00 | M312-BES-EXE-001-PLN-SS2-TZ-0040-A2.dwg | 893 | GOMICHO | NODAL | PLAN BETON - NIVEAU PH SS2 - Indice A2 |
| 26/01/2011 00:00 | M312-HER-EXE-008-PLN-SS1-TZ-0003-A1.dwg | 959 | BIQUE | HERVE THERMIQUE | Plan d'exécution Niveau sous sol -1 |
| 26/01/2011 00:00 | M312-GTE-EXE-009-RSX-SS1-TZ-0003-A0.dwg | 660 | GEOFFROY | GTEI | Plan Réseaux SS-1 |
| 05/01/2011 00:00 | M312-BES-EXE-001-PLN-SS2-TZ-0040-A1.dwg | 844 | GOMICHO | NODAL | PLAN BETON - NIVEAU PH SS2 - Indice A1 |
| 26/01/2011 00:00 | M312-BES-EXE-001-COU-SS1-TZ-2060-A1.dwg | 1 040 | GOMICHO | NODAL | COUPES BETON - NIVEAU SS1 - Indice A1 |
| 26/01/2011 00:00 | M312-BES-EXE-001-PLN-SS3-TZ-0020-A2.dwg | 793 | GOMICHO | NODAL | PLAN BETON - NIVEAU PH SS3 - Indice A2 |
| 05/01/2011 00:00 | M312-BES-EXE-001-COU-SS3-TZ-2020-A0.dwg | 893 | GOMICHO | NODAL | COUPES BETON - NIVEAU SS3 - Indice A0 |
| 05/01/2011 00:00 | M312-BTB-EXE-010-RSX-SS3-TZ-0100-A0.dwg | 980 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX SS3 TOUES ZONES LOT 10/11 IND:A0 |
| 25/01/2011 00:00 | M312-BTB-EXE-010-RSX-SS1-TZ-0102-A1.dwg | 1 040 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX SS1 TOUTES ZONES LOT 10/11 IND:A1 |
| 05/01/2011 00:00 | M312-BTB-EXE-010-RSX-SS2-TZ-0101-A0.dwg | 986 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX SS2 TOUES ZONES LOT 10/11 IND:A0 |
| 04/01/2011 00:00 | M312-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9035-A0.pdf | 722 | GOMICHO | NODAL | COMPTE RENDU SYNTHESE 0005 |
| 23/01/2011 00:00 | M312-BES-EXE-001-PLN-SS3-TZ-0020-A1.dwg | 785 | GOMICHO | NODAL | PLAN BETON - PL HT SS3 - Indice A1 |
| 01/01/2011 00:00 | M312-NOD-EXE-100-SCA-SS1-TZ-2060-A0.PDF | 13 015 | GOMICHO | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau SS1 - SCAN SEMAINE 03 |
| 01/01/2011 00:00 | M312-NOD-EXE-100-SCA-SS2-TZ-2040-A0.PDF | 10 245 | GOMICHO | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau SS2 - SCAN SEMAINE 03 |
| 21/01/2011 00:00 | M312-NOD-EXE-100-SCA-RDC-TZ-2080-A0.PDF | 10 577 | GOMICHO | NODAL | Plan de Synthèse des Réseaux - Niveau RDC - SCAN SEMAINE 03 |
| 09/01/2011 00:00 | M312-SIC-EXE-200-DAF-TTN-TZ-0000-A0.xls | 571 | CELLMER | SICRA | FICHE DAF TYPE MISE A JOUR |
| 09/01/2011 00:00 | M312-NOD-EXE-100-VAS-SS1-TZ-7060-A2.dwg | 95 | GOMICHO | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - SS1 - Indice A2 |
| 18/01/2011 00:00 | M312-BTB-EXE-010-RSX-SS1-TZ-0102-A0.dwg | 874 | GAIRE | BTB | PLAN RESEAUX S1 TOUTES ZONES LOT 010/11 IND:A0 |
| 07/01/2011 00:00 | M312-BTB-EXE-011-LDC-TTN-TZ-0001-A0.pdf | 434 | GAIRE | BTB | Liste de documents Lot 11 - C'fa |

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
Tel 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
119, Avenue Gambetta
75020 PARIS

COPIE

| | | | | | |
|------------------|---|-------|----------|-------|--|
| 7/01/2011 00:00 | M3I2-BTB-EXE-010-LDC-TTN-TZ-0001-A0.pdf | 436 | GAIRE | BTB | Liste de documents Lot 10 - CFO |
| 6/01/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9034-A0.pdf | 865 | GOMICHON | NODAL | COMPTE RENDU SYNTHESE 0004 |
| 14/01/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-NOT-TTN-TZ-0003-A0.pdf | 204 | GEOFFROY | GTEI | Note de Calcul ECS |
| 14/01/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-NOT-TTN-TZ-0001-A0.pdf | 417 | GEOFFROY | GTEI | Note de Calcul EF |
| 14/01/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-LDC-TTN-TZ-0001-A0.pdf | 6 | GEOFFROY | GTEI | Liste de Plans Lot Pomberie |
| 14/01/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-DAF-TTN-TZ-0000.xls | 571 | CELLMER | SICRA | DOCUMENT TYPE FICHE DAF |
| 14/01/2011 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-FQR-TTN-TZ-0000.xls | 571 | CELLMER | SICRA | DOCUMENT TYPE FICHE QUESTION REPONSE |
| 14/01/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-SCH-TTN-TZ-0002-A0.dwg | 915 | GEOFFROY | GTEI | Synoptique EP |
| 14/01/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-SCH-TTN-TZ-0001-A0.dwg | 600 | GEOFFROY | GTEI | Synoptique EF-ECS |
| 14/01/2011 00:00 | M3I2-GTE-EXE-009-SCH-TTN-TZ-0003-A0.pdf | 714 | GEOFFROY | GTEI | Plan de Zonning EP |
| 14/01/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-COU-TTN-TZ-6300-A0.dwg | 521 | GOMICHON | NODAL | COUPES DE SYNTHESE SUR CIRCULATIONS |
| 13/01/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9033-A0.pdf | 1 589 | DAUGE | NODAL | COMPTE RENDU SYNTHESE 0003 |
| 12/01/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-RDC-TZ-7080-A1.dwg | 81 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - RDC - Indice A1 |
| 12/01/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-001-TZ-7120-A0.dwg | 76 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - 001 - Indice A0 |
| 12/01/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-002-TZ-7140-A0.dwg | 77 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - 002 - Indice A0 |
| 12/01/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-MEZ-TZ-7100-A1.dwg | 81 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - MEZ - Indice A1 |
| 12/01/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-SS1-TZ-7060-A1.dwg | 90 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - SS1 - Indice A1 |
| 12/01/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-SS3-TZ-7020-A1.dwg | 69 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - SS3 - Indice A1 |
| 12/01/2011 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-SS2-TZ-7040-A1.dwg | 81 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - SS2 - Indice A1 |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-LDC-TTN-TZ-0001-A0.pdf | 13 | GOMICHON | NODAL | LISTE DE CORRESPONDANCE DES DOCUMENTS MARCHÉ - PLB |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-DET-PSN-TZ-4121-A0.pdf | 362 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Schéma de principe prod. eau chaude |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-SS2-TZ-4103-A0.pdf | 300 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau SS2 |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-SS1-TZ-4104-A0.pdf | 424 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau SS1 |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-RDC-TZ-4105-A0.pdf | 409 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau RDC |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-MEZ-TZ-4106-A0.pdf | 319 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau MEZ |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-FOD-TZ-4101-A0.pdf | 306 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau Enterré |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-008-TZ-4114-A0.pdf | 387 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau 008 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-007-TZ-4113-A0.pdf | 424 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau 007 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-001-TZ-4107-A0.pdf | 328 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau 001 |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-002-TZ-4108-A0.pdf | 346 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau 002 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-003-TZ-4109-A0.pdf | 346 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau 003 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-004-TZ-4110-A0.pdf | 349 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau 004 |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-005-TZ-4111-A0.pdf | 341 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau 005 |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-SS3-TZ-4102-A0.pdf | 307 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau SS3 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-006-TZ-4112-A0.pdf | 357 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau 006 |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-PLN-TER-TZ-4115-A0.pdf | 211 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Niveau TER |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-PLN-RDC-TZ-4405-A0.pdf | 399 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Niveau RDC |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-PLN-004-TZ-4410-A0.pdf | 392 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Niveau 004 |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-PLN-005-TZ-4411-A0.pdf | 410 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Niveau 005 |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-PLN-006-TZ-4412-A0.pdf | 412 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Niveau 006 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-PLN-007-TZ-4413-A0.pdf | 417 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Niveau 007 |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-PLN-008-TZ-4414-A0.pdf | 309 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Niveau 008 |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-PLN-MEZ-TZ-4406-A0.pdf | 322 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Niveau MEZ |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-PLN-SS3-TZ-4202-A0.pdf | 433 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Niveau SS3 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-PLN-003-TZ-4409-A0.pdf | 375 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Niveau 003 |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-DET-PSN-TZ-4422-A0.pdf | 162 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Synoptique |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-PLN-SS3-TZ-4402-A0.pdf | 316 | GOMICHON | NODAL | Courants Forts - Niveau SS3 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-DET-PSN-TZ-4421-A0.pdf | 3 614 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Carnet de schéma de principe des TGB |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-LDC-TTN-TZ-0001-A0.pdf | 13 | GOMICHON | NODAL | LISTE DE CORRESPONDANCE DES DOCUMENTS MARCHÉ - CFO |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-PLN-002-TZ-4408-A0.pdf | 384 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Niveau 002 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-PLN-SS2-TZ-4403-A0.pdf | 317 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Niveau SS2 |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-PLN-SS1-TZ-4404-A0.pdf | 427 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Niveau SS1 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-PLN-001-TZ-4407-A0.pdf | 370 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Niveau 001 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-009-DET-PSN-TZ-4120-A0.pdf | 403 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - PLB - Schéma de principe alim. eau froide |
| 15/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-010-DET-PSN-TZ-4420-A0.pdf | 2 480 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFO - Carnet de détails |

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
Tel 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
119, Avenue Gambetta
75020 PARIS

COPIE

| | | | | | |
|------------------|---|--------|----------|-------|--|
| 5/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-PLN-SS2-TZ-4203-A0.pdf | 346 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Niveau SS2 |
| 5/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-PLN-002-TZ-4208-A0.pdf | 463 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Niveau 002 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-PLN-SS1-TZ-4204-A0.pdf | 555 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Niveau SS1 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-DET-PSN-TZ-4220-A0.pdf | 1 207 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Carnet de schémas aérauliques |
| 5/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-DET-PSN-TZ-4221-A0.pdf | 12 819 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Plan de zoning des CTA |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-DET-PSN-TZ-4222-A0.pdf | 253 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Schéma de principe aéraulique |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-DET-PSN-TZ-4223-A0.pdf | 678 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Carnet des schémas hydroliques |
| 5/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-PLN-001-TZ-4207-A0.pdf | 614 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Niveau 001 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-LDC-TTN-TZ-0001-A0.pdf | 13 | GOMICHON | NODAL | LISTE DE CORRESPONDANCE DES DOCUMENTS MARCHÉ - CVC |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-PLN-003-TZ-4209-A0.pdf | 470 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Niveau 003 |
| 5/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-PLN-008-TZ-4214-A0.pdf | 483 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Niveau 008 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-PLN-004-TZ-4210-A0.pdf | 502 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Niveau 004 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-PLN-MEZ-TZ-4206-A0.pdf | 477 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Niveau MEZ |
| 5/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-PLN-007-TZ-4213-A0.pdf | 403 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Niveau 007 |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-PLN-RDC-TZ-4205-A0.pdf | 511 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Niveau RDC |
| 25/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-PLN-006-TZ-4212-A0.pdf | 449 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Niveau 006 |
| 5/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-008-PLN-005-TZ-4211-A0.pdf | 564 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CVC - Niveau 005 |
| 4/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-PLN-004-TZ-4510-A0.pdf | 603 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Niveau 004 |
| 24/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-PLN-003-TZ-4509-A0.pdf | 552 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Niveau 003 |
| 4/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-LDC-TTN-TZ-0001-A0.pdf | 12 | GOMICHON | NODAL | LISTE DE CORRESPONDANCE DES DOCUMENTS MARCHÉ - CFA |
| 4/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-PLN-002-TZ-4508-A0.pdf | 549 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Niveau 002 |
| 24/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-PLN-001-TZ-4507-A0.pdf | 620 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Niveau 001 |
| 4/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-PLN-006-TZ-4512-A0.pdf | 561 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Niveau 006 |
| 4/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-PLN-005-TZ-4511-A0.pdf | 600 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Niveau 005 |
| 24/12/2010 00:00 | M3I2-SIC-EXE-200-REP-TTN-TZ-0001-A0.pdf | 12 554 | CELLMER | SICRA | cahier de repérage des isolants |
| 4/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-PLN-007-TZ-4513-A0.pdf | 625 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Niveau 007 |
| 4/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-PLN-008-TZ-4514-A0.pdf | 421 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Niveau 008 |
| 24/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-DET-PSN-TZ-4520-A0.pdf | 2 079 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Carnet de détail Locaux Techniques |
| 4/12/2010 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-001-TZ-0120-B0.dwg | 1 660 | FROMMMER | SCGMA | |
| 4/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-PLN-SS3-TZ-4502-A0.pdf | 732 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Niveau SS3 |
| 24/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-PLN-SS1-TZ-4504-A0.pdf | 741 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Niveau SS1 |
| 24/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-PLN-RDC-TZ-4505-A0.pdf | 751 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Niveau RDC |
| 4/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-PLN-MEZ-TZ-4506-A0.pdf | 581 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Niveau MEZ |
| 24/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-DET-PSN-TZ-4521-A0.pdf | 1 477 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Synoptiques |
| 24/12/2010 00:00 | M3I2-SET-MAR-011-PLN-SS2-TZ-4503-A0.pdf | 784 | GOMICHON | NODAL | Document Marché - CFA - Niveau SS2 |
| 4/12/2010 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-MEZ-TZ-0100-B0.dwg | 1 296 | FROMMMER | SCGMA | |
| 24/12/2010 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-SS3-TZ-0020-B0.dwg | 1 131 | FROMMMER | SCGMA | |
| 24/12/2010 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-SS1-TZ-0060-B0.dwg | 1 575 | FROMMMER | SCGMA | |
| 4/12/2010 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-SS2-TZ-0040-B0.dwg | 1 235 | FROMMMER | SCGMA | |
| 4/12/2010 00:00 | M3I2-SCG-EXE-000-PLN-RDC-TZ-0080-B0.dwg | 2 093 | FROMMMER | SCGMA | |
| 23/12/2010 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-SS1-TZ-7060-A0.dwg | 102 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - NIVEAU SS1 |
| 5/12/2010 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-MEZ-TZ-7100-A0.dwg | 105 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - NIVEAU MEZ |
| 3/12/2010 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-RDC-TZ-7080-A0.dwg | 104 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - NIVEAU RDC |
| 23/12/2010 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-SS2-TZ-7040-A0.dwg | 98 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - NIVEAU SS2 |
| 3/12/2010 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-VAS-SS3-TZ-7020-A0.dwg | 100 | GOMICHON | NODAL | Valeur Ajoutée Synthèse - NIVEAU SS3 |
| 9/12/2010 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9032-A0.pdf | 770 | DAUGE | NODAL | COMPTE RENDU SYNTHESE 0002 |
| 12/12/2010 00:00 | M3I2-NOD-EXE-100-CRS-TTN-TZ-9031-A0.pdf | 770 | DAUGE | NODAL | COMPTE RENDU SYNTHESE 0001 |
| 10/12/2010 00:00 | M3I2-BES-EXE-001-PLN-003-TZ-0160-A0.dwg | 889 | GOMICHON | NODAL | PLAN BETON - PLANCHER HAUT DU NIVEAU 003 |
| 10/12/2010 00:00 | M3I2-BES-EXE-001-PLN-005-TZ-0200-A0.dwg | 903 | GOMICHON | NODAL | PLAN BETON - PLANCHER HAUT DU NIVEAU 005 |
| 10/12/2010 00:00 | M3I2-BES-EXE-001-PLN-004-TZ-0180-A0.dwg | 900 | GOMICHON | NODAL | PLAN BETON - PLANCHER HAUT DU NIVEAU 004 |
| 10/12/2010 00:00 | M3I2-NOD-EXE-001-LDC-TTN-TZ-0001-A0.pdf | 13 | GOMICHON | NODAL | LISTE DE CORRESPONDANCE DES FICHIERS BET STRUCTURE |
| 10/12/2010 00:00 | M3I2-BES-EXE-001-PLN-001-TZ-0120-A0.dwg | 916 | GOMICHON | NODAL | PLAN BETON - PLANCHER HAUT DU NIVEAU 001 |
| 10/12/2010 00:00 | M3I2-BES-EXE-001-COU-FOD-TZ-2000-A0.dwg | 853 | GOMICHON | NODAL | COUPES BETON - NIVEAU FONDATIONS |
| 10/12/2010 00:00 | M3I2-BES-EXE-001-PLN-006-TZ-0220-A0.dwg | 747 | GOMICHON | NODAL | PLAN BETON - PLANCHER HAUT DU NIVEAU 006 |

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
Tél 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
119, Avenue Gambetta
75020 PARIS

COPIE

| | | | | | |
|------------------|---|-------|---------|-------|--|
| 09/12/2010 00:00 | M312-BES-EXE-001-PLN-007-TZ-0240-A0.dwg | 613 | GOMICHO | NODAL | PLAN BETON - PLANCHER HAUT DU NIVEAU 007 |
| 09/12/2010 00:00 | M312-BES-EXE-001-PLN-002-TZ-0140-A0.dwg | 901 | GOMICHO | NODAL | PLAN BETON - PLANCHER HAUT DU NIVEAU 002 |
| 10/12/2010 00:00 | M312-BES-EXE-001-PLN-RDC-TZ-0080-A0.dwg | 938 | GOMICHO | NODAL | PLAN BETON - PLANCHER HAUT DU NIVEAU RDC |
| 09/12/2010 00:00 | M312-BES-EXE-001-COU-TTN-TZ-2010-A0.dwg | 815 | GOMICHO | NODAL | COUPES BETON SUR BATIMENT EXISTANT |
| 09/12/2010 00:00 | M312-BES-EXE-001-PLN-MEZ-TZ-0100-A0.dwg | 914 | GOMICHO | NODAL | PLAN BETON - PLANCHER HAUT DU NIVEAU MEZ |
| 10/12/2010 00:00 | M312-BES-EXE-001-PLN-SS2-TZ-0040-A0.dwg | 786 | GOMICHO | NODAL | PLAN BETON - PLANCHER HAUT DU NIVEAU SS2 |
| 10/12/2010 00:00 | M312-BES-EXE-001-COU-SS1-TZ-2060-A0.dwg | 957 | GOMICHO | NODAL | COUPES BETON - NIVEAU SS1 |
| 09/12/2010 00:00 | M312-BES-EXE-001-PLN-SS1-TZ-0060-A0.dwg | 996 | GOMICHO | NODAL | PLAN BETON - PLANCHER HAUT DU NIVEAU SS1 |
| 10/12/2010 00:00 | M312-BES-EXE-001-PLN-FOD-TZ-0000-A0.dwg | 962 | GOMICHO | NODAL | PLAN BETON - FONDATIONS |
| 10/12/2010 00:00 | M312-BES-EXE-001-PLN-SS3-TZ-0020-A0.dwg | 771 | GOMICHO | NODAL | PLAN BETON - PLANCHER HAUT DU NIVEAU SS3 |
| 09/12/2010 00:00 | M312-BES-EXE-001-PLN-008-TZ-0260-A0.dwg | 600 | GOMICHO | NODAL | PLAN BETON - PLANCHER HAUT DU NIVEAU 008 |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-003-TZ-0160-A0.dwg | 1 680 | GOMICHO | NODAL | Vue en plan Architecte - Niveau 003 |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-002-TZ-0140-A0.dwg | 1 693 | GOMICHO | NODAL | Vue en plan Architecte - Niveau 002 |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-004-TZ-0180-A0.dwg | 1 691 | GOMICHO | NODAL | Vue en plan Architecte - Niveau 004 |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-006-TZ-0220-A0.dwg | 1 478 | GOMICHO | NODAL | Vue en plan Architecte - Niveau 006 |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-TER-TZ-0280-A0.dwg | 5 873 | GOMICHO | NODAL | Vue en plan Architecte - Niveau TERRASSE |
| 09/12/2010 00:00 | M312-NOD-EXE-100-LDC-TTN-TZ-9020-A0.pdf | 197 | GOMICHO | NODAL | LISTE DE CORRESPONDANCE DES FICHIERS SYNTHESE |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-SS2-TZ-0040-A0.dwg | 1 234 | GOMICHO | NODAL | Vue en plan Architecte - Niveau SS2 |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-SS3-TZ-0020-A0.dwg | 1 161 | GOMICHO | NODAL | Vue en plan Architecte - Niveau SS3 |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-005-TZ-0200-A0.dwg | 1 671 | GOMICHO | NODAL | Vue en plan Architecte - Niveau 005 |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-008-TZ-0260-A0.dwg | 1 515 | GOMICHO | NODAL | Vue en plan Architecte - Niveau 008 |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-MEZ-TZ-0100-A0.dwg | 1 317 | GOMICHO | NODAL | Vue en plan Architecte - Niveau MEZ |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-AXE-TTN-TZ-0000-A0.dwg | 294 | GOMICHO | NODAL | Plan de repères Coupes et Façades - Files |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-RDC-TZ-0080-A0.dwg | 2 130 | GOMICHO | NODAL | Vue en plan Architecte - Niveau RDC |
| 09/12/2010 00:00 | M312-NOD-EXE-000-LDC-TTN-TZ-0001-A0.pdf | 14 | GOMICHO | NODAL | LISTE DE CORRESPONDANCE DES FICHIERS ARCHITECTES |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-007-TZ-0240-A0.dwg | 1 159 | GOMICHO | NODAL | Vue en plan Architecte - Niveau 007 |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-GEO-TTN-TZ-0000-A0.dwg | 76 | GOMICHO | NODAL | Plan Géomètre |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-001-TZ-0120-A0.dwg | 1 694 | GOMICHO | NODAL | Vue en plan Architecte - Niveau 001 |
| 09/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-PLN-SS1-TZ-0060-A0.dwg | 1 562 | GOMICHO | NODAL | Vue en plan Architecte - Niveau SS1 |
| 06/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-COU-TTN-TZ-2000-A0.dwg | 1 550 | GOMICHO | NODAL | FICHIER COUPES ARCHITECTE |
| 06/12/2010 00:00 | M312-SCG-EXE-000-FAC-TTN-TZ-4000-A0.dwg | 1 941 | GOMICHO | NODAL | FICHIER FACADES ARCHITECTE |
| 03/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-CAR-TTN-TZ-1001-A0.dwg | 402 | GOMICHO | NODAL | CARTOUCHE PROTOTYPE Format DWG |
| 01/12/2010 00:00 | M312-NOD-EXE-100-RGD-TTN-TZ-9010-A0.pdf | 2 726 | GOMICHO | NODAL | REGLES DE GESTION DES DOCUMENTS |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-SS3-TZ-0000-A0.dwg | 478 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU SS3 |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-SS2-TZ-0000-A0.dwg | 455 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU NIVEAU SS2 |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-SS1-TZ-0000-A0.dwg | 466 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU NIVEAU SS1 |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-RDC-TZ-0000-A0.dwg | 461 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU NIVEAU RDC |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-MEZ-TZ-0000-A0.dwg | 457 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU NIVEAU MEZ |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-FOD-TZ-0000-A0.dwg | 450 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU NIVEAU FOD |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-008-TZ-0000-A0.dwg | 458 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU NIVEAU 008 |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-007-TZ-0000-A0.dwg | 457 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU NIVEAU 007 |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-001-TZ-0000-A0.dwg | 451 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU NIVEAU 001 |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-002-TZ-0000-A0.dwg | 459 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU NIVEAU 002 |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-003-TZ-0000-A0.dwg | 456 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU NIVEAU 003 |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-004-TZ-0000-A0.dwg | 452 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU NIVEAU 004 |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-005-TZ-0000-A0.dwg | 450 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU NIVEAU 005 |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-006-TZ-0000-A0.dwg | 458 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU NIVEAU 006 |
| 01/12/2010 00:00 | M312-XXX-EXE-YYY-PLN-TER-TZ-0000-A0.dwg | 467 | GOMICHO | NODAL | FICHIER PROTOTYPE DU NIVEAU TER |

Le Bouton « Récupérer » permet de récupérer ces fichiers. Monsieur CLEF les charges sur des clés USB neuves sous blister de marque CRUZER et d'une capacité de 4GB.

La liste Excel ci-dessus est également copiée sur cette clé USB. La liste est également copiée en format .PDF.

Madame HERMAND examine les plans que Monsieur CALLEWAERT avaient emportés, elle déclare que ceux-ci n'ont aucune utilité à notre mission, compte tenu des plans contenus dans l'armoire à plans. Nous lui restituons.

Pendant le téléchargement des 646 documents, Monsieur CLEF examine l'ordinateur de Monsieur RODRIGUES Carlos. Il s'avère que celui-ci ne contient aucun élément concernant notre mission.

Il se connecte sur OUTLOOK et procède à une recherche avancée avec les mots clés suivants :

botte
gerb
m3i2
montarras
qualiconsult
scgma
setec
sogam
setec
soga

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
Tel 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
119, Avenue Gambetta
75020 PARIS

COPIE

udicite
unicite
ciansaglione

Sans obtenir de résultat

Nous retournons sur l'ordinateur de Monsieur CARRET et Monsieur CLEF procède dans la boîte mail OUTLOOK à une recherche avancée avec les mots clés suivants :

botte
gerb
m3i2
montarras
qualiconsult
scgma
setec
sogam
udicite
unicite
ciansaglione

La recherche sur «ciansaglione » est négative.

Le répertoire « botte » contient les courriers électroniques suivants :

RE M3I2
| TR M3I2 - Projet de décompte
| TR M3I2 agrément

Le répertoire « gerb » contient les courriers électroniques suivants :

- | **Planning M3I2**
- | GERB
- | M3I2
- | M3I2 Contrat GERB SA
- | RE Planning M3I2
- | RE CONTRAT GERB
- | RE CONTRAT GERB M5B2
- | RE CONTRAT GERB M5B2 (1)
- | RE GERB SA
- | RE GERB SA
- | TR Planning M3I2
- | TR GERB
- | TR Remplissage béton boîtes PH RdC Bas - M5B2

Le répertoire M3i2 contient 477 courriers électroniques.

Le répertoire « montarras » contient les courriers électroniques suivants :

- | **Devis n° 16**
- | M3I1 M3I2 contrat ERDF
- | M3I1 M3I2 contrat ERDF (2)
- | RE proposition dates réunion échantillons façades M3-I2
- | RE RE Salles serveurs
- | TR M3I2 modifications logements 29 04 2011
- | TR RE Salles serveurs
- | TR RE Salles serveurs (1)
- | TR STORES EXTERIEURS FACADE AVE DE FRANCE M3I2
- | Validation échantillons

Le répertoire « qualiconsult » contient les courriers électroniques suivants :

- | FRANCIAFLEX M3I2 brise soleil acces pompier 12 05 2011
- | M3I2
- | A transmettre à FRANCIAFLEX M3I2 brise soleil acces pompier 12 05 2011
- | Délais M3I2
- | Fiche question réponse flocage en sous sols
- | Lancement en fabrication des châssis
- | M3I2
- | M3I2 - Fiches visas ASCENSEURS
- | M3I2 (1)
- | M3I2 (11)
- | M3I2 Brise soleil
- | M3I2 visa lots techniques et doison 10 05 2011
- | RE Lancement en fabrication des châssis
- | RE M3I2
- | RE M3I2 (9)
- | RE PROTECTION SOLAIRE
- | RE Stores extérieurs toiles - Constitution du dossier de dérogation
- | Remarque qualiconsult
- | Réponse à l'observation de qualiconsult concernant le rapport d'essai des façades FW 50+
- | TR 25229 - PARIS VII - M3I2 (visa PLB)
- | TR 25229-PARIS VII (visa CFO - M3I2)
- | TR Fiche question réponse flocage en sous sols
- | TR M3I2
- | TR M3I2 - Fiche visa
- | TR M3I2 - Fiche visa (5)
- | TR M3I2 - Fiches visas CVC
- | TR M3I2 - Menuiserie Ext - Det 303
- | TR M3I2 - Université paris 7 - Accessibilité Pompiers sur Avenue de France et Rue Domont Duquet
- | TR M3I2 - Université paris 7 - Accessibilité Pompiers sur Avenue de France et Rue Domont Duquet (7)
- | TR M3I2 (2)
- | TR M3I2 (3)
- | TR M3I2 (4)
- | TR M3I2 (8)
- | TR M3I2 (10)
- | TR M3I2 (12)
- | TR M3I2 (13)
- | TR M3I2 Fiches visas CVC
- | TR M3I2 visa lot façade 17 06 2011
- | TR M3I2 visa lot faux plafond 23 05 2011
- | TR M3I2 visa lot menuiserie extérieure 17 06 2011
- | TR M3I2 visa lot menuiserie intérieure 20 06 2011
- | TR M3I2 visa lot menuiseries extérieures et plomberie 20 05 2011
- | TR Paris VII _ M3I2 _ stores extérieurs
- | TR STORES EXTERIEURS FACADE AVE DE FRANCE M3I2
- | TR VISA MP-KE 11 73 QUALICONSULT
- | TR VISA MP-KE 11 73 QUALICONSULT (6)

Le répertoire « sgema » contient les courriers électroniques suivants :

- FRANCIARLEX M312 brise soleil acces pompier 12 05 2011
- M312
- ONDULEUR GE DIDEROT M312
- A transmettre a FRANCIARLEX M312 brise soleil acces pompier 12 05 2011
- Carré pompier avec poignée intérieure
- CR M31 visite CPO CFA
- Delais M312
- Fiche question reponse forage en sous sols
- Inscription VEBPLAN chantier M312
- Isolant intérieure M312
- M312
- M312 (1)
- M312 (25)
- M312 choix des revêtements de sol PVC GERFLOR 25 05 2011
- M312 choix des revêtements de sol PVC GERFLOR 25 05 2011 (13)
- M312 choix des revêtements de sol PVC GERFLOR 25 05 2011 (14)
- M312 choix des revêtements de sol PVC GERFLOR 25 05 2011 (15)
- M312 choix des revêtements de sol PVC GERFLOR 25 05 2011 (16)
- M312 choix des revêtements de sol PVC GERFLOR U3P3
- M312 choix des revêtements de sol PVC GERFLOR U3P3 (11)
- M312 demandes d'échantillons 07 06 2011
- M312 demandes d'échantillons 07 06 2011 (9)
- M312 DTR 130 façades rue DOMONT DUQUET et BRJON 15 06 2011
- M312 proposition des chéssis équipe de store interieur 17 05 2011
- M312 visa lots techniques et d'oson 10 05 2011
- M31 visite CPO CFA
- M 14P3
- Photos prototype
- Pierre Avenue de France
- Pour FRANCIARLEX M312 document pour crochetter les BSO
- PROTOTYPE Photos
- prototyp suite
- RE
- RE M312
- RE M312 - Faux plafond niveau rdc
- RE M312 (23)
- RE M312 choix des revêtements de sol PVC GERFLOR 25 05 2011
- RE M312 choix des revêtements de sol PVC GERFLOR 25 05 2011 (10)
- RE M312 demandes d'échantillons 07 06 2011
- RE M312 document pour crochetter les BSO
- RE Paris 7 - Bâtiment M312 - validation de la note de calcul paratonnerre
- RE PROTOTYPE Photos
- RE Reponse a l'observator de qualiconsult concernant le rapport d'essai des façades PVV 50+
- RE reunion de chantier du 26 me
- RE TR CR M312 visite CPO CFA
- RE TR detail de la poutre de r+1 avec la façade
- RE TR Etude en 3D des ancrages de RDC e
- RE TR Fiche question reponse forage en sous sols
- RE TR M312 ouvrant a la française intégré dans les NR 11 04 2011
- RE TR M312
- RE TR M312 - avr 2011
- RE TR M312 - Menuiserie Ext - Diet 303
- RE TR M312 - Université paris 7 - Accessibilité Pomieters sur Avenue de France et Rue Domont Duquet
- RE TR M312 (4)
- RE TR M312 (5)
- RE TR M312 (6)
- RE TR M312 (12)
- RE TR M312 (17)
- RE TR M312 (18)
- RE TR M312 (19)
- RE TR M312 (24)
- RE TR M312 (26)
- RE TR M312 (27)
- RE TR M312 choix des revêtements de sol PVC 25 05 2011
- RE TR M312 choix des revêtements de sol PVC GERFLOR 25 05 2011
- RE TR M312 demandes d'échantillons 07 06 2011
- RE TR M312 demandes d'échantillons 07 06 2011 (7)
- RE TR M312 demandes d'échantillons 07 06 2011 (8)
- RE TR M312 document pour crochetter les BSO
- RE TR M312 document pour crochetter les BSO (20)
- RE TR M312- Les plans 1
- RE TR M312- Les plans 1 (21)
- RE TR M312- Les plans 1 (22)
- RE TR M312 modifications logements 29 04 2011
- RE TR M312 plans niveaux 006 et 008 indice E1 21 06 2011
- RE TR M312 plans niveaux 006 et 008 indice E1 21 06 2011 (2)
- RE TR M312 plans niveaux 006 et 008 indice E1 21 06 2011 (3)
- RE TR M312 plaquettes parements 14 05 2011
- RE TR M312 visa lot façade 17 06 2011
- RE TR M312 visa lot faux plafond 23 05 2011
- RE TR M312 visa lot menuiserie extérieure 17 06 2011
- RE TR M312 visa lot menuiserie intérieure 20 06 2011
- RE TR M312 visa lot menuiseries exterieures et plomberie 20 05 2011
- RE TR PARIS 13 - UPD M312 - POINT FINE DU 16 JUIN 2011
- RE TR Paris 7 - Bâtiment M312 - validation de la note de calcul paratonnerre
- RE TR Paris 7 - Bâtiment M312
- RE TR paris 13 - M312 - point fixe du 5 mai 2011
- RE TR PARIS 13 - UPD LOT M312 - POINTS FINES DU MOIS DE MAI 2011
- RE TR point fixe du 9 juin - M312
- RE TR POINT FINE M312 - 21 AVRIL 2011
- RE TR SICRA PARIS 13 - UPD LOT M312 - POINT FINE DU 20 MAI 2011
- RE TR Solbs92

Le répertoire « setec » contient les courriers électroniques suivants :

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
Tel 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
119, Avenue Gambetta
75020 PARIS

COPIE

- 📁 M3I2
- 📁 REPONSE VISA
- 📁 CR M3I visite CFO CFA
- 📁 Délais M3I2
- 📁 Fiche question réponse flocage en sous sols
- 📁 M3I1 M3I2 contrat ERDF
- 📁 M3I1 poste de livraison
- 📁 M3I2
- 📁 M3I2 - Bilan puissances sous station
- 📁 M3I2 - Diffusion des documents papiers suivant liste des plans
- 📁 M3I2 - Fiches visas ASCENSEURS
- 📁 M3I2 (1)
- 📁 M3I2 (13)
- 📁 M3I2 visa lots techniques et cloison 10 05 2011
- 📁 M3I visite CFO CFA
- 📁 Nouvelles charges sur appuis suite à la modification des locaux serveurs
- 📁 photos local M3I2
- 📁 Point concessionnaires
- 📁 PPP Diderot - M3A2 raccordement HAF M3I2 raccordement M3I2
- 📁 RE M3I2
- 📁 RE M3I2 - FMMT Local Serveur
- 📁 RE M3I2 - TS université
- 📁 RE M3I2 (10)
- 📁 RE M3I2 Courrier du 29-3-2011
- 📁 RE Paris 7 - Bâtiment M3I2 - validation de la note de calcul paratonnerre
- 📁 RE photos local M3I2
- 📁 RE PROTECTION SOLAIRE
- 📁 semapa
- 📁 TR 25229 - PARIS VII - M3I2 (visa PLB)
- 📁 TR 25229 S T 0713 FG M3I2 Visas
- 📁 TR 25229 S T 0721 AMB Accessibilité Rep M3I2
- 📁 TR 25229 S T 0739 FG M3I2 Visas
- 📁 TR 25229 S T 0756 FG M3I2 CR Visite chantier 10 05 2011
- 📁 TR 25229 S T 0764 FG M3I2 Visas
- 📁 TR 25229-PARIS VII (visa CFO - M3I2)
- 📁 TR CR M3I visite CFO CFA
- 📁 TR Fiche question réponse flocage en sous sols
- 📁 TR M3I2
- 📁 TR M3I2 appuis
- 📁 TR M3I2 - Fiche visa
- 📁 TR M3I2 - Fiche visa (5)
- 📁 TR M3I2 - Fiches visas CVC
- 📁 TR M3I2 - FMMT Local Serveur
- 📁 TR M3I2 - FMMT Local Serveur (17)
- 📁 TR M3I2 (2)
- 📁 TR M3I2 (3)
- 📁 TR M3I2 (4)
- 📁 TR M3I2 (6)
- 📁 TR M3I2 (7)
- 📁 TR M3I2 (8)
- 📁 TR M3I2 (9)
- 📁 TR M3I2 (11)
- 📁 TR M3I2 (14)
- 📁 TR M3I2 (19)
- 📁 TR M3I2 Courrier du 29-3-2011
- 📁 TR M3I2 et décalage de 1 20m
- 📁 TR M3I2 Fiches visas CVC
- 📁 TR M3I2 visa lot façade 17 06 2011
- 📁 TR M3I2 visa lot faux plafond 23 05 2011
- 📁 TR M3I2 visa lot menuiserie extérieure 17 06 2011
- 📁 TR M3I2 visa lot menuiserie intérieure 20 06 2011
- 📁 TR M3I2 visa lot menuiseries extérieures et plomberie 20 05 2011
- 📁 TR Paris 7 - Bâtiment M3I2 - validation de la note de calcul paratonnerre
- 📁 TR Paris 7 - Bâtiment MAI2
- 📁 TR Paris VII _ M3I2 _ stores extérieurs
- 📁 TR PPP Diderot - M3A2 raccordement HAF M3I2 raccordement M3I2
- 📁 TR PPP Diderot - M3A2 raccordement HAF M3I2 raccordement M3I2 (12)
- 📁 TR PPP Diderot - M3A2 raccordement HAF M3I2 raccordement M3I2 (15)
- 📁 TR PPP Diderot - M3A2 raccordement HAF M3I2 raccordement M3I2 (16)
- 📁 TR Rép SICRA M3I2
- 📁 TR SICRA M3I2
- 📁 TR SICRA M3I2 (18)
- 📁 TR STORES EXTERIEURS FACADE AVE DE FRANCE M3I2

Le répertoire « sogam » contient les courriers électroniques suivants :

courrier à SOGAM
courrier à SOGAM (4)
courrier a sogam Lucie paquet
Délais M3I2
FTM devis
M3I1 M3I2 contrat ERDF
M3I1 M3I2 contrat ERDF (2)
RE Avancement
RE RE Salles serveurs
semapa
SOGAM 11 181
SOGAM 11 181 (3)
SOGAM 11 203
SOGAM DIDEROT Tableau de mises au point 06-06-2011 M3I2 xls
TR 25229 S T 0739 FG M3I2 Visas
TR 25229 S T 0764 FG M3I2 Visas
TR M3I2 agrément
TR RE Salles serveurs
TR RE Salles serveurs (1)

Le répertoire « udicite » contient les courriers électroniques suivants :

RE Courriers assurances intempéries pme - artisans
TR URGENT -DIDEROT Tableau de mises au point 06-06-2011
URGENT -DIDEROT Tableau de mises au point 06-06-2011
Validation échantillons

Le répertoire « unicity » contient les courriers électroniques suivants :

| 20% M3 80% M5 as tu fait la répartition
| RE 20% M3 80% M5 as tu fait la répartition

La boîte mail OUTLOOK de Monsieur CARRET contient également un dossier d'archivage. Il est également procédé à une recherche avancée avec les mots clés suivants :

botte

Jacky DENIS

Huissier de Justice associé
Tel 01-40-31-66-12 fax 01-40-31-73-20
119, Avenue Gambetta
75020 PARIS

COPIE

gerb
m3i2
montarras
qualiconsult
scgma
setec
sogam
udicite
unicite
ciansaglione

Le répertoire « Archive » contient les dossiers suivants contenant les résultats de recherche :

botte
Dossier Qualiconsult
gerb
m3i2
montarras
qualiconsult
scgma
setec
sogam
udicite
unicite

Monsieur CLEF sort une clé USB neuve sous blister de marque CRUZER et d'une capacité de 4GB et copie les susdits fichiers.

Monsieur CARRET nous indique le serveur. Il s'agit d'un HP DC5750 n°CZC7023HQW. Il nous précise qu'il n'a pas les codes d'accès mais qu'il se connecte via son ordinateur.

Depuis son ordinateur, il accède à un dossier partagé se trouvant sur le serveur intitulé SVRSICRAM3I2.

Nous consultons le contenu de ce dossier et de ses sous-dossiers avec l'aide de Madame HERMAND afin de copier les fichiers et dossiers en rapport avec notre mission.

A la fin de cette consultation, il en ressort les dossiers suivants :

00. PRE DOSSIER

01. TECHNIQUE

02. SOUS TRAITANTS

03. ADMINISTRATIF

04. MARCHE

06 Qualité

09 SYNTHÈSE

10. M3I2

DOSSIER PRO

FTM

OS

PPP - Dossier technique - juillet 2008

situation

situation de travaux client

Le répertoire « PRE DOSSIER » contient les fichiers et dossiers suivants :

00.1 - DROC + OS

00.2 - DICT

00.3 - LISTE INTERVENANTS

00.4 - PHOTOS

00.5 - AOC

LIVRET D ACCUEIL

Plan de localisation

Plan de situation M3I2

Le répertoire « TECHNIQUE » contient les fichiers et dossiers suivants :

- |01 - DOE M3I1
-)02. VISA
-)Bordereau et suiv doc
-)concessionnaire
-)Documents graphiques NDC
-)GO SUIVI
-)grille entrée air
-)logos
-)niveau fini brut
-)portes
-)produit
-)ravalement
-)temoin
-)volume servitude
-)M3I2-Liste de plans
- |SOF (SRVSICRADRES 1) (P) - Raccourci

Le répertoire « SOUS TRAITANTS » contient les fichiers et dossiers suivants :

- |Agrement
- |II.0 - CONSULTATIONS
- |II.1 - DEVIS
- |II.2.a - COMMANDES, AVENANTS, AGREMENTS, QUALIF
- |II.2.b - SITU STGO
- |II.2.c - SITU ST CES CET
- |OLD
- |PPSPS SST
- |Copie de Tableau Suivi des Marchés ST au 01-10-2010
- |Suivi administratif ST-PRESTATAIRES
- |Suivi sous-traitants M3I2xls

Monsieur CLEF sort une clé USB vierge sous blister de marque CORSAIR et d'une capacité de 4GB et copie ces fichiers et dossiers.

Le répertoire « ADMINISTRATIF » contient les fichiers et dossiers suivants :

- }] commande fourniture
- }] DOCUMENTS TYPES
- }] fpr
- }] III.01 - FICHES (FOD...)
- }] III.02 - COMPTE RENDU
- }] III.03 - CORRESPONDANCE
- }] LOGOS
- }] Procédure de sécurité SNCF
- }] Attestation d'assurance SICRA
- }] Copie de Suivi sous-traitants M3I2xls
- }] Etiquettes classeurs type operation ECO
- }] Etiquettes classeurs type operation ECO(1)
- }] Etiquettes secretariat chantier M3I2
- }] LISTE INTERVENANT POUR REUNION CHANTIER
- }] LISTE INTERVENANT POUR REUNION CHANTIER 14062011
- }] LISTE TEL EQUIPE
- }] Livret d'accueil DIDEROT M3I2
- }] Modèle document sur papier suite
- }] Modèle lettre sur papier en-tete
- }] Modèle Telecopie SICRA
- }] Modèle Telecopie SICRA denis
- }] Modèle Telecopie SICRA denis bis
- }] Planning encadrement
- }] Telecopie VC 2009 01 23

Le répertoire « MARCHE » contient les fichiers et dossiers suivants :

- }] FTM
- }] old
- }] OS Commerce 3 annexe
- }] PA02840 (D)
- }] PARIS DIDEROT BATIMENT M3I2
- }] PPP - Dossier technique - juillet 2008
- }] ANNEXE CCTP CFO CFA
- }] CCTP GO
- }] M3I2 Liste des documents du dossier marché suivi modification ordre de présentation
- }] M3I2 MODIFICATIONS DEPUIS CONTRAT 8 11 2010
- }] M3I2 MODIFICATIONS DEPUIS CONTRAT 8 11 2010

Le répertoire « Qualité » contient les fichiers et dossiers suivants :

- └─ BOTTE
- └─ old
- └─ 20100910142617992
- └─ Bordereau M3I2 N 004
- └─ controle appuis file 4
- └─ Definitions de fonction DEF[1]
- └─ diffusion m3i2
- └─ Fiche de controle CTR
- └─ Fiche de controle CTR
- └─ Fiche de Non Conformite NCO
- └─ Fiche de Non Conformite NCO(1)
- └─ Fiche de non-conformite chargement materiel
- └─ GRAPHERS ETUDES SNCF
- └─ GRAPHERS ETUDES SNCF
- └─ M3I2 Indicateur Processus Travaux juin 2011
- └─ M3I2-Liste de plans
- └─ NPSF M3I2
- └─ organigramme M3I2
- └─ PAQ SNCF LE 01 09 2010
- └─ PAQ SNCF LE 10 08 2010
- └─ PAQ SNCF LE 14 09 2010
- └─ PAQ SNCF LE 14 09 2010
- └─ planning etude go
- └─ PQPE M3I2 ind A
- └─ PQPE M3I2 ind B

Le répertoire « SYNTHÈSE » contient les fichiers et dossiers suivants :

- └─ demande de modification
- └─ Réunion du 2011 01 27
- └─ Réunion du 2011 01 20
- └─ M3I2_20110121
- └─ M3I2-NOD-EXE-100-LDC-TTN-TZ-9025-A0
- └─ M3I2-NOD-EXE-100-RGD-TTN-TZ-0001-A0
- └─ M3I2-SIC-EXE-200-REP-TTN-TZ-0001-A0

Le répertoire « M3I2 » contient le dossier suivant :

- └─ SYNTHÈSE

Le répertoire « DOSSIER PRO » contient les fichiers et dossiers suivants :

- Annexes au marché remarque SCIRA
- ANNEXES SICRA AU DOSSIER PRO
- Architecte
- FUGRO
- PIECES ECRITES
- remarque université
- RFR
- SETEC
- BILANS DES EFFECTIFS PAR NIVEAUX ET SERVICES 07 07 2010
- RFR
- suivi piece marche au 17082010

Le répertoire « FTM » contient les fichiers suivants :

- 08032011-M3I2-SET-CFO_CVC-FMIMT suppression GE
- 08032011-M3I2-SET-FMIMTGE - implantation Onduleur
- fiche modificative M3I2 CFO Local serveur
- M3I2_SET_PRO_CFO_PL_R+3
- M3I2_SET_PRO_CFO-SC-TN-TD SERVEUR
- Pour OS M3I2 FTM 1 - Entrée du bâtiment

Le répertoire « OS » contient le fichier suivant :

- M3I2 OS 3 Commerce

Le répertoire « PPP-Dossier technique- juillet 2008 » contient les dossiers suivants :

- 0 - Présentation du dossier aménageur
- 1 - Données réglementaires, urbanistiques et juridiques
- 2 - Données techniques
- 3 - Fichiers en DWG

Le répertoire « situation » contient les fichiers suivants :

BTB 1 fin 05 11
GERB 1 fin 04 11
GERB 2 fin 05 11
GTEI 1 fin 03 11
MYAPI
MYAPI 1 fin 03 11
sas 1 fin 12 10
sas 3 fin 02 11
sas 4 fin 03 11
sas 5 fin 04 11
sas 6 fin 05 11
setrap 1 fin 10 10
suivi situation sst

Le répertoire « situation de travaux client » contient les fichiers suivants :

Facturation avril 2011
Facturation fev 2011
Facturation mai 2011
Facturation mars 2011

Monsieur CLEF sort une clé USB vierge sous blister de marque Transcend et d'une capacité de 8GB et copie ces fichiers et dossiers.

Madame HERMAND a, en ma compagnie, vérifié les différents classeurs présents. Elle m'indique que les documents présents sont contenus dans les courriers électroniques déjà capturés.

Elle vérifie les plans affichés et tire les mêmes conclusions.

Concernant les plans, Monsieur CARRET précise qu'il n'y a pas eu de permis de construire modificatif déposé et que les travaux s'effectuent sur la base des plans de IN/ON. Je constate qu'effectivement, l'architecte figurant sur les divers plans affichés est bien IN/ON/



Concernant l'intervention sur la bipoutre, Monsieur CARRET indique qu'il n'y a pas eu d'intervention sur la bipoutre, qu'il n'y a pas eu de diminution des charges d'exploitation des sols et qu'à sa connaissance la SNCF, propriétaire des lieux, n'a rien fait.

A 17h30, nos opérations étant terminées, nous nous sommes retirés et j'ai conservé par devers moi les clés USB.

Rentré en mon étude, j'ai copié le contenu des 3 clés USB sus indiquées sur une clé USB vierge sous blister de marque Freecom et d'une capacité de 16GB. J'ai procédé à la signature électronique de cette clé USB, à l'aide du programme « IDDN-MD5 2001, version 2.3 ». Elle a pour signature : 7B14E0A718EEB33876D699384C3BC86C

Je me suis rendu au 7, Rue Cambronne (75015) PARIS-15^e aux fins de procéder aux opérations prescrites par l'ordonnance sus visée.

Là étant, le **27 juin 2011** à 15h00, je constate que l'immeuble sis à cette adresse porte les mentions « COFELY EDF SUEZ ». Je rentre dans cet immeuble et m'adresse à la réceptionniste « Jessy » et lui indique mes noms et qualité et l'objet de ma mission. Cette dernière m'indique que Monsieur TAILLARDAS est chargé de réceptionner les documents adressés à la société UDICITE.

Elle me demande de patienter et appelle téléphoniquement Monsieur TAILLARDAS.

Après une longue attente, j'ai été reçu par Monsieur TAILLARDAS à qui j'ai décliné mes nom et qualité et remis copie de la requête et de l'ordonnance me commettant.

Monsieur TAILLARDAS m'indique :

Qu'il a été prévenu, vendredi dernier, de ma susceptible venue dans les présents locaux.

Que lui-même travaille pour COFELY, en qualité de Directeur de projet,

Qu'il est chargé de transmettre les documents adressés à UDICITE, documents qu'il remet, ensuite, au groupe VINCI, la plupart du temps à son Président directement,

Qu'UDICITE n'a aucun local, dans le présent immeuble,

Que, d'ailleurs UDICITE est une coquille vide, n'a aucun employé, ni bureau,

Que pour le PPP, elle a été domiciliée dans les présents locaux, car VINCI doit se retirer dans 5 ans de l'affaire et que COFELY a une durée de vie pendant toute l'opération.

○ **Pièce jointe :**

La clef USB de marque Freecom est annexée au second original de mon procès-verbal.

Et de tout ce que dessus, je dresse le présent procès verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.

Acte soumis à la taxe fixe

Coût du Procès Verbal

| Nature | Montant |
|-------------|---------|
| Art. 6 & 7 | 2243.32 |
| Art. 18 | 6.68 |
| Total H.T | 2250.00 |
| T.V.A | 441.00 |
| Commissaire | 14.40 |
| Lettre | 0.00 |
| Taxe | 9.15 |
| Total TTC | 2714.55 |

